Č.j. objednatele: SPU 421891/2024/129/Beš					           UID: spudms00000014986430
Č.j. zhotovite:
[bookmark: _Hlk149572889]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítkov u Sokolova
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítkov u Sokolova
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo číslo 666-2020-529101, uzavřené dne 28. 8. 2020, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 24. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 2, ze dne 7. 5. 2024, na provedení díla  vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítkov u Sokolova (dále jen KoPÚ), uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 					    Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 						    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
    Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: 					    Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupený: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského                                                                                          pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského                                                                                          pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Adresa: 					   Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon:					   +420 727 956 751 
E-mail:						   j.loufek@spucr.cz 
ID DS: 						   z49per3 
Bankovní spojení: 				   ČNB 
Číslo účtu: 					   3723001/0710 
IČO: 						   01312774 
DIČ:						   CZ01312774 – není plátce DPH                                                      
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 					   GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 						   Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:					   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 
Telefon:					   xxxxxxx 
E-mail:						   xxxxxxx 
ID DS:						   7s47464 
Bankovní spojení:				   KB Plzeň 
Číslo účtu:					   21106381/0100 
IČO: 						   252 27 751 
DIČ: 						   CZ25227751                                                                                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

(dále jen „zhotovitel“),
(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy.
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk165631602]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i.c) - navýšení o 18 MJ, která nastala v důsledku většího rozsahu navržených vodohospodářských opatření VN1 a VN4 a T1, oproti původnímu předpokladu.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Změna počtu měrných jednotek 
Dochází ke změně počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek v souladu s Čl. VI., odst. 6.3. a Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy u dílčí části 3.5.i.c)
	[bookmark: _Hlk149557521]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena 
za MJ bez DPH v Kč
	Nový počet MJ
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

	3.5
	        Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	2 000
	38
	76 000
	beze změny



Změna Článku VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. Smlouvy
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj 
v Kč
	Nový údaj 
v Kč

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	571 000,-
	571 000,-

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	559 600,-
	595 600,-

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	105 600,-
	105 600,-

	Celková cena bez DPH
	1 236 200,-
	1 272 200,-

	DPH 21 %
	259 602,-
	267 162,-

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 495 802,-
	1 539 362,-



Odůvodnění
K úpravě počtu měrných jednotek dochází v souladu s Čl. VI, odst. 6.3 Smlouvy, u dílčí části 3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, z důvodu většího rozsahu navržených vodohospodářských opatření oproti původnímu předpokladu, při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou Smlouvy. Toto navýšení počtu měrných jednotek je u předmětné části díla způsobeno rovněž zvýšením retenčního prostoru u nádrže VN1 tak, aby nádrž vyhovovala zamýšleným budoucím změnám ve využití území a dále nutností řešení nevyhovujícího stavu drenáží u nádrže VN4 spolu s návrhem tůně T1 v prostoru odvodňovacího příkopu OP3. Vodohospodářská opatření byla projednána a navržena sborem zástupců vlastníků a stanovena jako prioritní k realizaci.
Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.  

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Dne: 5. 11. 2024                  	Dne: 4. 11. 2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	  Funkce: jednatel, GEO Hrubý spol s r.o. 



[bookmark: _Hlk152053852][bookmark: _Hlk155177569]Příloha: Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný
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