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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlechov
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a Ing. Ivou Vlčkovou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 725 918 365
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, i.vlckova1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 
Vedoucí týmu: X X X X X X X X X X
Zástupce vedoucího týmu: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlechov“.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 8. 10. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7%. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.   
4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.  


I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
155 MJ x 3 960 Kč = 613 800 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
5 MJ x 7 700 Kč = 38 500 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
450 MJ x 660 Kč = 297 000 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
450 MJ x 1 650 Kč = 742 500 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
35 MJ x 1 650 Kč = 57 750 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
60 MJ x 1 100 Kč = 66 000 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
20 MJ x 1 100 Kč = 22 000 Kč


6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
1 MJ x 11 000 Kč = 11 000 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 12 705 Kč = 12 705 Kč
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 7 260 Kč = 7 260 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 2 722,50 Kč = 2 722,50 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
450 MJ x 2 090 Kč = 940 500 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
2 MJ x 49 500 Kč = 99 000 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
1 MJ x 7 700 Kč = 7 700 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 16 093 Kč = 16 093 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 9 196 Kč = 9 196 Kč
 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 3 448,50 Kč = 3 448,50 Kč

6.4 Mapové dílo
450 MJ x 660 Kč = 297 000 Kč


II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 924 300,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 997 875,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	297 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 219 175,00 Kč

	DPH 21 %
	886 026,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 105 201,75 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Ve Zlíně		V Plzni
Datum: 5. 11. 2024		Datum: 4. 11. 2024





________________________________ 	___________________________
„elektronicky podepsáno“
Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		jednatel společnosti


Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová
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