	                                                                                         č. j.: SPU 433975/2024
	                                                                                    UID: spudms00000015010664

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Č.j. objednatele: 758-2024-541100
Č.j. zhotovitele: 856/TB/CI/2024/009/CIFD
(dále jen „dodatek“ nebo „SoD“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:	+420 725 548 187
E-mail:	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	STRABAG SIS a. s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024,
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024 
tel./fax:	+420 XXXXXXXXX/ fax není
e-mail:	XXXXXXXXX
ID DS:	5k5equ5
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
tel./fax:	+420 XXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	801200379/0800
IČO:	45359041
DIČ:	CZ45359041 – je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.
(dále jen „zhotovitel“)


Preambule:
Tímto dodatkem se navyšuje cena díla uvedená v čl. III Smlouvy o dílo č. 758-2024-541100 (č. zhotovitele 856/TB/CI/2024/009/CIFD), tak jak je uvedeno níže, jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí. 



Čl. I Předmět a účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklé potřeby zajištění stability podloží rekonstruované polní cesty, a to ve staničení km 0,700 – 0,780. Dodatečně byla dne 18. 10. 2024 provedena statická zatěžovací zkouška na zvápněné pláni, která byla ochráněna první vrstvou štěrkodrti, a i přesto došlo vlivem vydatných dešťů k zvodnění a následné degradaci podloží této části komunikace.  Z tohoto důvodu je třeba zajistit stabilitu podloží v km 0,700 – 780 (80 m) formou sanace, která je nezbytně nutná. Půjde o kompletní výměnu aktivní zóny v tl. 0,5 m a její nahrazení lomovým kamenem a štěrkodrtí.  
1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděné dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek: 
dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací ve staničení km 0,700 – 0,780 rekonstruované komunikace, tak jak je uvedeno výše. Níže uvedená cena víceprací byla přepočteny koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 8. smlouvy o dílo. 

	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	55
	1131521112
	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného 80*4,2*0,3
	m3
	100,80
	242,44
	24 437,85

	
	
	Celkem vícepráce (nové položky) bez DPH
	
	
	
	24 437,85



2. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděné dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
· vzhledem k uvedeným vícepracem byly navýšeny stávající položky soupisu prací tak, jak je uvedeno níže;
	PČ
	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	10
	122252205
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3
	m3
	168,000
	104,44
	17 545,92

	18
	162351103
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
	m3
	268,800
	261,11
	70 186,37

	24
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	336,000
	21,45
	7 207,20

	30
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	336,000
	154,45
	51 895,20

	31
	564851111-1
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tj. 150 mm
	m2
	336,000
	154,45
	51 895,20

	52
	171151111
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojově
	m3
	168,000
	116,47
	19 566,96

	54
	58380654
	Kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200 kg
	t
	319,200
	550,71
	175 786,63

	
	
	Celkem vícepráce (stávající položky) bez DPH
	
	
	
	394 083,48

	
	
	Celkem vícepráce (tab. 1 + tab.2) bez DPH
	
	
	
	418 521,33



3. Na základě nabídky dodavatele ze dne 30. 06. 2024 byla smlouvou a následně dodatkem č. 2 ze dne 25. 9. 2024 sjednána tato celková cena za provedení díla:
[bookmark: _Ref376425814][bookmark: _Hlk18659612]Celková cena bez DPH činí	11 267 561,28 Kč
DPH 21% činí	2 366 187,87 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 633 749,15 Kč


4. [bookmark: _Ref376434140]Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně.
Celková cena bez DPH činí	11 741 882,69 Kč
DPH 21% činí	2 465 795,36 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14 207 678,05 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje k přiznání dotace z PRV 2014-2020, které činí:
Celkové nezpůsobilé výdaje bez DPH činí	1 766 865,95 Kč
DPH 21% činí	371 041,85 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje vč. DPH činí	2 137 907,80 Kč
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
Čl. II Zvláštní ujednání
1. Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a to útvary SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj a OIČ). Důvodem byl vznik potřeby zajištění stability podloží rekonstruované polní cesty, a to ve staničení km 0,700 – 0,780. 

2. Dodatečně zahrnutá položka 55 (113152112) do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 6 zákona) byla vyčíslena na částku 24 437,85 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkazu. 

3. Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které jsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (změny dle § 222 odst. 6), byly vyčísleny ve výši: 394 083,48 Kč bez DPH. 

Hodnota závazku se dle výše uvedeného navyšuje o částku 418 521,33 Kč bez DPH (506 410,81 Kč vč. DPH), což znamená celkový nárůst o 3,79 % původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 6 zákona.

4. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000029).

5. Veškeré vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. částka, o kterou se tímto dodatkem zvyšuje hodnota závazku uvedená výše v bodě 2., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  


	V Liberci dne 5.11. 2024
	V Liberci dne 3. 11. 2024

	podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj



Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr. Marta Srnková
	Zhotovitel – STRABAG SIS a. s.
XXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXX                           XXXXXXXX                 XXXXXXXX
v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024
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