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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uhřice
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1150-2023-523101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov
Ing. Anitou Urbankovou, odborným radou Pobočky Vyškov
Kontaktní údaje:
         Tel.: 	724 913 207 Ing. Krampl
	724 155 478 Ing. Urbanková
         E-mail: 	vyskov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)

a

(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref93389603]Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uhřice je personální změna na straně objednatele, navýšení cen MJ v důsledku roční míry inflace, dále pak úprava počtu MJ podle skutečného rozsahu prováděných prací, změna termínu plnění a oprava křížových odkazů.
PERSONÁLNÍ ZMĚNA
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček. Proto došlo k úpravě údajů na straně objednatele.


[bookmark: _Ref50585481]INFLACE
Dle informace zveřejněné Českým statistickým úřadem průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. Proto v souladu s čl. 3.6 Smlouvy se tímto Dodatkem provádí navýšení cen (Měrných jednotek) všech dosud neprovedených částí Díla o 10 %, jak je uvedeno v přiloženého položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. V žádné dílčí části Díla není zhotovitel v prodlení.


   úprava počtu MJ a termínu
Důvodem změn počtu MJ je skutečnost zjištěná měřením přímo v terénu při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ. 
Důvodem změny termínu dílčí části 6.2.6 je skutečnost, že do současné doby nebylo možné položku reálně využít. Položka, včetně jejího skutečného rozsahu, bude využita před návrhem nového uspořádání pozemků na základě její skutečné potřeby.

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
dílčí části
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
počet MJ (ha) se zvyšuje z 364 na 380
6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
počet MJ (ha) se zvyšuje z 25 na 30
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
počet MJ (100bm) se snižuje z 137 na 136
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
počet MJ (100bm) se zvyšuje z 17 na 21
6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
termín plnění 11/2024 se mění na 03/2026
6.2.7 Rozbor současného stavu      
počet MJ (ha) se zvyšuje z 389 na 410
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
počet MJ (ha) se zvyšuje z 389 na 410

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
dílčí části
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
počet MJ (ha) se zvyšuje z 388 na 409
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
počet MJ (ha) se zvyšuje z 388 na 409

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
počet MJ (ha) se zvyšuje z 389 na 410


CENA DÍLA
Celková cena díla se vzhledem k změnám uvedeným v čl. 3. a v čl. 4 tohoto Dodatku navyšuje o 468 810,00 Kč bez DPH, tedy o 567 260,10 Kč včetně DPH.



Tabulka v čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 Smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 501 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 741 410,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	270 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 513 510,00 Kč

	DPH 21 %
	737 837,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 251 347,10 Kč




OPRAVA KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ
V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova „a skutečnostem dle čl. 3.5.“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle č. 3.6.“.

V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova „s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.5 a čl. 17.2“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 


Příloha: Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Plzeň
Datum: 6.11.2024		Datum: 5.11.2024




________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro JmK		jednatel




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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