Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1120-2023-504101
Č.j. objednatele: SPU 442222/2024/miko  
UID dokumentu: spudms00000015029301

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1120-2023-504101, uzavřené dne 10.10.2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Rokycan“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Veselá u Rokycan (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Jaroslava Šrámková, , vrchní referent Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 822; 
E-mail:																plzen.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeňkem Hrubý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Vedoucí týmu: 													xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 									xxxxx
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												KB
Číslo účtu: 															21106-381/0100
IČ: 																	   	25227751
DIČ: 																	CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inlační doložky obsažené v uzavřené smlouvě. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6 smlouvy analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 17. 10. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, které mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. Zhotovitel může požádat o navýšení jednotkových položkových cen, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok.
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Průměrná roční míra inflace, zveřejněná na webových stránkách Českého statistického úřadu, dosáhla v roce 2023 výše 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení o 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v níže uvedených etapách (navýšení ceny dle inflační doložky).
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla 
	Původní celková cena díla bez DPH
	1 894 000,- Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	189 400,- Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 083 400,- Kč

	DPH 21%
	437 514,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 520 914,- Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč vč. inflační doložky
	Cena bez DPH
celkem v Kč vč. inflační doložky

	6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	24
	1 500,00
	36 000,00
	1 650,00
	39 600,00

	

6.2.2

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	
ha
	
272
	
800,00
	
217 600,00
	
880,00
	
239 360,00

	[bookmark: _Hlk96665897]
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	
ha
	
1
	
10 000,00
	
10 000,00
	
11 000,00
	
11 000,00

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 
100 bm
	115
	1 800,00
	207 000,00
	1 980,00
	227 700,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	3
	5 000,00
	15 000,00
	5 500,00
	16 500,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	
100 bm
	
3
	
6 000,00
	
18 000,00
	
6 600,00
	
19 800,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	
ha
	
273
	
500,00
	
136 500,00
	
550,00
	
150 150,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
ha
	
273
	
700,00
	
191 100,00
	
770,00
	
210 210,00

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč	
	831 200,00
	
	914 320,00

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	272
	1 000,00
	272 000,00
	1 100,00
	299 200,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	
ha
	
20
	
4 000,00
	
80 000,00
	
4 400,00
	
88 000,00

	



6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
100 bm
	
15
	
3 000,00
	
45 000,00
	
3 300,00
	
49 500,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	

100 bm
	

5
	

10 000,00
	

50 000,00
	

11 000,00
	

55 000,00

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 900,00
	6 900,00
	7 590,00
	7 590,00

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 900,00
	3 900,00
	4 290,00
	4 290,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 450,00
	1 450,00
	1 595,00
	1 595,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	
273
	
1 000,00
	
273 000,00
	
1 100,00
	
300 300,00

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 800,00
	41 600,00
	22 880,00
	45 760,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	11
	5 300,00
	58 300,00
	5 830,00
	64 130,00

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 900,00
	6 900,00
	7 590,00
	7 590,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 900,00
	3 900,00
	4 290,00
	4 290,00

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 450,00
	1 450,00
	1 595,00
	1 595,00

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	844 400,00
	
	928 840,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	273
	800,00
	218 400,00
	880,00
	240 240,00

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	218 400,00
	
	240 240,00


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 06. 11. 2024			                               V Plzni dne 06. 11. 2024                              

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												


…………………………											…………………………	
Ing. Jana Horová		Ing. Zdeněk Hrubý		
vedoucí Pobočky Plzeň		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.		



























Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko		
2

