		

DODATEK Č.1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) 
č. 590-2024-541100
(dále jen „smlouva“„SoD“ nebo ,,dodatek‘‘)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu v Liberci       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu v Liberci

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec				  	
      Tel.:	+420 725 548 197		 
      E-mail:	liberec.pk @spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                           PAS Natura s.r.o.	
Sídlo: 	Pod drahou 1638/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice	
zastoupený:                            	Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem
    tel./fax:                                   	+420 xxx xxx xxx	
    e-mail:                                         xxxxxxxxxxxxxxxxx
    ID DS:	x9isf6f
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx		   		
    tel./fax:                                                                 +420 xxx xxx xxx	
    e-mail:	           xxxxxxxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	           Raiffeisenbank, a.s.		
    číslo účtu:	           5003204204/5500			
    IČO:	           26035782		
    DIČ:	           CZ26035782 / je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku
1.1.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřebnosti vyhotovení dočasné staveništní komunikace z ocelových panelů ke stavbě ochranné hrázky OH3 v katastrálním území Boleslav. V průběhu stavebních prací - ve dnech od 13.9.2024 do 16.9.2024 - postihly území Frýdlantska povodně a v této souvislosti došlo k povodňovým událostem na řece Smědá. Stavba ochranné hrázky OH3 se nachází v jejím rozlivovém území a během povodní došlo k zaplavení rozestavěné stavby ochranné hrázky OH3. Vzhledem k celkovému podmáčení staveniště je navrženo vybudování dočasné staveništní komunikace z ocelových panelů v počtu 70 ks. Tato nově vybudovaná komunikace poslouží k přístupu ke stavbě a umožní pokračovat v navážení zeminy do hráze, navážení pohozu z lomového kamene na návodní líc hráze, realizaci provozních propustků a dalších prací. 
1.2.
V níže uvedeném soupisu prací je doplněno zřízení dočasné staveništní komunikace z ocelových panelů v počtu 70 ks s celkovými náklady 166 401,08 Kč bez DPH (201 345,31 Kč s DPH). Rozepsání jednotlivých položek je uvedeno níže. 

	Kód – číslo položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena (Kč)
	Celkem (Kč)

	113151111
	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílů
	m²
	539,00
	43,64
	23 521,96

	29121111
	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva
	m²
	539,00
	71,57
	38 575,15

	998226011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců
	t
	70,00
	201,29
	14 089,95

	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
	km
	2 172,00
	41,54
	90 214,02

	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	166 401,08

	
	Celkem včetně DPH
	
	
	
	201 345,31


1.3. 
Na základě nabídky dodavatele ze dne 27.05.2024 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí								8 498 000,00 Kč
DPH 21 % činí							1 784 580,00 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			10 282 580,00 Kč

Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně:
Celková cena bez DPH činí	  8 664 401,08 Kč
DPH 21% činí	1 819 524,226 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 483 925,31 Kč

1.4. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Zvláštní ujednání
2.1.	Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to útvarem SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj). Důvodem byl vznik potřeby vybudování dočasné příjezdové komunikace ke stavbě ochranné hrázky OH3 v k.ú. Boleslav.
2.2	Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které jsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Cena za uvedené vícepráce činí 166 401,08 Kč bez DPH (201 345,31 Kč vč. DPH), což znamená 1,96 % původní hodnoty závazku.
2.3.	O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000016).
2.4.	Veškeré vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. částka, o kterou se tímto dodatkem zvyšuje hodnota závazku uvedená výše v bodě 2., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

3. Závěrečná ustanovení
3.1.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.2.	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  


V Liberci dne – časové razítko			      V Praze dne – dle elektronického podpisu
08. 11. 2024						06. 11. 2024


 podepsáno kvalifikovaným elektronickým
 podpisem s časovým razítkem
	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	zhotovitel
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel PAS Natura s.r.o.




Smlouvu vyhotovil a za její správnost odpovídá: Ing. Petr Skalický
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