	Číslo smlouvy objednatele: 1600-2021-521101
                                                                                                      UID : spudms00000015014996
	Číslo smlouvy zhotovitele:   2021466-21Sml00007	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vápenná

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vápenná
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
						     Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník
     Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník
        Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 725 901 328
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 jesenik.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost  1.Geo – Hanousek
        První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.	
        Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        IČO:	       01573161
        DIČ:	       CZ01573161
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

        Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.                     
        Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
        IČO:	      29186404
        DIČ:	      CZ29186404
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090
        Na základě smlouvy o společnosti 
        za společnost jedná:	      	Ing. Martin Holinka, 
		       jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.	
Korespondenční adresa:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel./Fax:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	mn8tgr2	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank	
Číslo účtu:	2108741213/2700 a 5001573161/2010
(„Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny termínu plnění u následujících dílčích částí díla: 
	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.09.2025
	30.06.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	30.09.2025
	30.06.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2025
	30.06.2026

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30.09.2025
	30.06.2026

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	30.09.2025
	30.06.2026

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.07.2026
	30.04.2027



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena.
Objednatel shledal důvody změny termínů plnění za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.
Odůvodnění:
Důvodem pro změnu termínu plnění dílčí části díla 6.3.1 jsou ničivé povodně, které obec Vápennou zasáhly dne 15.09.2024. Byla poničena budova obecního úřadu a infrastuktura 
v obci. Obec Vápenná proto dopisem ze dne 22.10.2024 požádala o odložení projednávání plánu společných zařízení. 
Dále je nutné změnit termín plnění u navazující etapy návrhových prací, která je na tuto dílčí část navázána.
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1600-2021-521101 a č. zhotovitele: 2021466-21Sml00007, uzavřená dne 22.12.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci 08.11.2024
	V Prostějově 07.11.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj


	





Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 
1.Geo, spol. s r.o.



