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DODATEK č. 1
ke smlouvě na výsadbu (PRV) 

Realizace lokálního biokoridoru BK2 v k. ú. Sobíšky
 
Smluvní strany

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
						Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov	
Adresa Pobočky Přerov: 			Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:						+420 702 153 049		 
E-mail:	prerov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Název:                                                  	KHL-EKO, a.s.	
Sídlo: 	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
zastoupený:                                                	Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          	xxxxx 
ID DS:	mbcertz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:	xxxxx	
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	UniCredit Bank	
Číslo účtu:	2112139209/2700		
IČO:	26160277		
DIČ:	CZ26160277 / je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě na výsadbu (dále jen „dodatek“).

Čl. I 
Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna doby plnění, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla s názvem „Realizace lokálního biokoridoru BK2 v k. ú. Sobíšky“.
Dodatkem dochází ke změně lhůty pro dokončení výsadby uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 3., písm. c.:

Lhůta pro dokončení výsadby se mění z původní lhůty pro dokončení do 15. 11. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 30. 4. 2025.


Odůvodnění:

Současně s výsadbou zeleně probíhá na základě smlouvy o dílo na zhotovení stavby také výstavba polních cest a ochranné hrázky 2. Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení vycházejících ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sobíšky. 

Vzhledem ke změně lhůty pro dokončení stavebních prací (nová lhůta stanovena do 30. 4. 2025) je z hlediska bezpečnosti osob provádějících práce a minimalizace poškození založeného biokoridoru BK2 nezbytné změnit také lhůtu pro dokončení výsadby, jelikož část biokoridoru BK2 bezprostředně navazuje na současně budovanou ochrannou hrázku 2 a hlavní polní cestu HC23 a stavební práce (mezideponie zeminy, pohyb staveništní techniky, modelace zátopy, apod.) neumožňují dokončení výsadby.   
	
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena. 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 933-2024-521101 a č. zhotovitele: 36/2024, uzavřená dne 9. 9. 2024, nemění.
2. Nedílnou součást dodatku tvoří aktualizovaný závazný harmonogram postupu prací.   
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Olomouci dne 11. 11. 2024



	V Červeném Hrádku dne 8. 11. 2024



	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj



	zhotovitel
Ing. Michal Novák, předseda představenstva
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Evropsky zemedelsky fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova
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