Dodatek č. 4  ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Držkov

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Bulovka

[bookmark: bookmark0]UID: spudms00000015045195	číslo smlouvy Objednatele: 1204-2023-541100
SPU 449971/2024 	                                                                                                                                 číslo smlouvy Zhotovitele: 35/23
                                                                                                                                                                                                                  Komplexní pozemkové úpravu v k.ú. Bulovka


DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 1204-2023-541100, č. smlouvy zhotovitele 35/23 ze dne 20.10.2023
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
                                                                 pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
tel.: +420 725548197 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel")
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")
#/33

#/33

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Bulovka na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 3 bodem 3.6. smlouvy navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Dle zveřejnění Českého statistického úřadu průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 23. 10. 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen a zapracování uvedené skutečnosti do smlouvy formou dodatku.
2. V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), 6.4. 
Celková výše navýšení činí 491 174,50 Kč bez DPH.   

	[bookmark: bookmark8]Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	  2 928 688,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	           2 237 097,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	     277 134,00 Kč


3. Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:




	Celková cena Díla bez DPH
	  5 442 919,50 Kč

	DPH 21 %
	    1 143 013,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  6 585 932,60 Kč







Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.


[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.






Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Pobočka Liberec	                                                           AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec                              Místo:  Praha  

 
Dne 11. 11. 2024	Dne 11. 11. 2024


Podepsáno elektronickým podpisem







	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel







Příloha č.1 ke Smlouvě č. 1204-2023-541100- Položkový výkaz činností
–  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bulovka 



	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 Bod
	15 
	2000,00
	30 000,00
	30.9.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	Bod
	1 
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	Ha
	969
	880,00
	852 720,00
	30.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	327
	3 300,00
	1 079 100,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	122
	3 300,00
	402 600,00
	28.02.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	Ha
	969
	286
	277 134,00
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	Ha
	969
	286
	277 134,00
	31.08.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 928 688,00
	31.8.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	Ha
	956
	935
	893 860,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	Ha
	55
	880,00
	48 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	65
	550,00
	35 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	13
	550,00
	7 150,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy 2)
	Ks
	5
	22 000,00
	110 000,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11) 
	Ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	Ha
	1
	6 545 
	6 545 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	Ha
	1
	3 740
	3 740 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 402,50 
	1 402,50 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	956
	1 100,00 
	1 051 600,00 
	31.5.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00 
	55 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9 900,00 
	9 900 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 237 097,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	969
	286,00
	277 134,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	277 134,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 928 688,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 237 097,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	277 134,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 442 919,50
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 143 013,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 585 932,60
	 




	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Pobočka Liberec	                                                                    AGROPLAN, spol. s r.o.
 
Místo:  LiberecMísto:  Praha  

 








	________________________     
	                                         ________________________




		Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
 
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel








2/7

#/5


