č.j.: SPU 359590/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1133-2022-541100		
UID: spudms00000014869570		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	14a/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
 Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1133-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
1.1. [bookmark: _Ref64871997]Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy plnění 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, 6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ a 6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu:
0. U etapy 6.2.4 dochází k ponížení o 5 měrných jednotek a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 12 100,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 14 641,00 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.2.5 dochází k navýšení o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak navyšuje o 9 680,00 Kč bez DPH, tj. nárůst o 11 712,80 Kč vč. DPH. 
0. U etapy 6.2.8 dochází k ponížení o 1 měrnou jednotku a cena za provedení této dílčí etapy se tak snižuje o 1 210,00 Kč bez DPH, tj. pokles o 1 464,10 Kč vč. DPH.
0. [bookmark: _Hlk181798017]V rámci provedení změn popsaných v bodě 1.1.1 až 1.1.3 dochází tímto dodatkem k poklesu ceny díla o 3 630,00 Kč bez DPH, tj. 4 392,30 Kč vč. DPH. V důsledku těchto změn se mění i celková cena díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy.
Předmět Dodatku
V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slaná:
	[bookmark: _Ref50585481] 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	142
	2 420,00
	343 640,00 
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	4 840,00
	29 040,00 
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	1 210,00
	174 240,00 
	31.10.2024



se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	137
	2 420,00
	331 540,00
	15.9.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	8
	4 840,00
	38 720,00
	15.9.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	143
	1 210,00
	173 030,00
	18.11.2024



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Liberec		Místo: Plzeň
Datum: 8.11.2024		Datum: 6.11.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatelka
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