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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) - Realizace PSZ v k. ú. Světlík
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
Objednatel:                                          
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
							ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Josef Jakeš
		vedoucí Pobočky Český Krumlov
		Ing. Tomáš Holas
		odborný rada, Pobočka Český Krumlov
Tel.:		+420 725 918 350			 
E-mail:		ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Pokrývka spol. s r.o.      
Sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou
Zastoupený:		Pavlem Štemberou, 
		jednatelem společnosti 
		Ing. Pavlou Němcovou, 
		jednatelkou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavla Němcová
Tel.:                                                        	            xxxxx	
 E-mail:		xxxxx

ID DS:		staqc7w
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx		   		
Tel.:                                                                          xxxxx	
E-mail:	           xxxxx 
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.		
Číslo účtu:	           107-4258680267/0100		
IČO:	           28149157		
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:		CZ28149157 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.06.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (PRV), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace PSZ v k. ú. Světlík“ (dále jen „Smlouva“), a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna lhůty stanovené v Čl. V, bodě 4., písm. e. Smlouvy, kde je stanovena lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla. 
2. V Čl. V, bodě 6. Smlouvy je uvedeno, že žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu Objednatel. Dílo Zhotovitel předává Objednateli po vydání kolaudačního souhlasu. Dále je ve Smlouvě v čl. X, bodě 27. ii. uvedeno, že podmínkou úspěšného předání a převzetí díla je platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci a že bez tohoto dokladu nebude dílo Objednatelem převzato. 
Zhotovitel dodržel lhůty uvedené v Čl. V, bodě 4., písm. c. a d. Smlouvy. Zhotovitel také řádně předložil Objednateli veškeré doklady nezbytné ke kolaudaci stavby.
Objednatel dle čl. V, bodu 6. Smlouvy podal dne 04.11.2024 žádost o kolaudaci u Městského úřadu Český Krumlov, Odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MÚ Český Krumlov“). Objednatel ale nemůže garantovat získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí do lhůty stanovené ve Smlouvě Čl. V, bodě 4., písm. e., protože je závislé na časových možnostech MÚ Český Krumlov. 
Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně této lhůty, a to následovně:






Původní znění: 
e. [bookmark: _Hlk181966632]Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 			15.11.2024


Nové znění: 
e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro stavbu, která je předmětem Smlouvy	
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: 						Za Zhotovitele: 
Místo: České Budějovice					Místo: Benešov nad Černou
Datum: 12.11.2024						Datum: 12.11.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

…………………………………… 				……………………………………
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.				Ing. Pavla Němcová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj				jednatelka společnosti
Státní pozemkový úřad					Pokrývka spol. s r.o.


Za správnost: 
„elektronicky podepsáno“
……………………………………
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad
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