
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1206-2021-508207 ze dne 16. 09. 2021 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 745

	E-mail :
	r.kugler@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	jednatelem Martinem Vondráčkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Martiněves u Libochovic (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
0. Vícepráce u návrhových prací u dílčí části „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“ a u dílčí části „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“. 
Méněpráce u dílčí části „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ a u dílčí části 6.3.1 i) c) „DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“.
Změna termínů předání k akceptačnímu řízení u návrhových prací dílčí části 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a dílčí části 6.3.2.
[bookmark: _Hlk43456672]Ke změně počtu měrných jednotek, oproti odhadu uvedenému v zadávací dokumentaci, v rozsahu, který zadavatel při přípravě zadávací dokumentace, která byla připravena s náležitou péčí, nemohl předvídat, dochází na základě nově definovaných požadavků sboru zástupců vlastníků, tj. návrh většího počtu polních cest určených k rekonstrukci. Druhým významným důvodem je zjištění přesné výměry záboru půdy pro navržené prvky plánu společných zařízení (PSZ) s cílem zábor minimalizovat.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výraznou změnu oproti zadávací dokumentaci, rozsah požadovaných prací je větší, nelze ze strany zhotovitele dodržet původní smluvní cenu z roku 2021 za měrnou jednotku (MJ) vázanou na původně předpokládaný počet MJ. Nově navržená cena u dodatečných služeb dílčí části 6.3.1 i) a) v rozsahu 32 MJ (1.600 Kč/100 bm) a dílčí části 6.3.1 i) b) v rozsahu 39 MJ (1.200 Kč/100 bm) respektuje cenu obvyklou v místě a čase plnění, což bylo ověřeno provedeným průzkumem trhu.
Vícepráce u dílčích částí:
- „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“ jsou v rozsahu 32 MJ v ceně 1.600 Kč bez DPH/MJ, tj. v celkové ceně 51.200 Kč bez DPH;
- „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ jsou v rozsahu 39 MJ v ceně 1.200 Kč bez DPH/MJ, tj. v celkové ceně 46.800 Kč bez DPH.
Při provádění návrhových prací dílčí části 6.3.1 u dílčích částí 6.3.1 i) b) „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ“ a 6.3.1 i) c) bude provedeno dílo o menším počtu oproti počtu MJ stanovených Smlouvou. Méněpráce u dílčích částí:
[bookmark: _Hlk175733484]- „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ je nižší o 14 MJ v ceně 600 Kč bez DPH/MJ, tj. v celkové ceně nižší o 8.400 Kč bez DPH;
- DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy je nižší o 1 MJ v ceně 10.000 Kč bez DPH/MJ, tj. v celkové ceně nižší o 10.000 Kč bez DPH.

Při vypracování PSZ vznikla potřeba zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ, lze podle čl. 6.3.1 písm. d) Smlouvy o dobu nezbytně nutnou prodloužit termín PSZ. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 30. 04. 2024 s termínem plnění dne 29. 07. 2024, následně bude nutné výsledky zapracovat do návrhu prvků PSZ. 
Důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že došlo významnému nárůstu počtu MJ, dále projednávání smluvních stran o potřebném rozsahu prací se stanovením počtu MJ, kdy nový termín plnění zohledňuje čas nutný k řádnému zpracování poptávaných dodatečných služeb.
Z těchto důvodu je nutné změnit termín plnění dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a následně navazující dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 28. 06. 2024, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 260136/2024 a žádost dne 20.09.2024, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 376550/2024. Smluvními stranami byly odsouhlaseny a dohodnuty nové služby víceprací a méněprací u dílčích části návrhových prací a stanovena změna termínů plnění.
0. [bookmark: _Hlk146177701]Ve Smlouvě o dílo č. 1206-2021-508207, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ, ceny a termínu předání u jednotlivých dílčích částí:
0. původní znění:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	818
	600,00
	490 800,00
	30.09.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	24
	1 200,00
	28 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	600,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	600,00
	12 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	818
	1 000 
	818 000,00
	30.9.2025



b) nové znění:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	818
	600,00
	490 800,00
	30.5.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	24
	1 200,00
	28 800,00
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) vícepráce
	ha
	32
	1 600,00
	51 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	600,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) vícepráce
	100 bm
	39
	1 200,00
	46 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	600,00
	3 600,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	818
	1 000 
	818 000,00
	29.5.2026




0. V článku 3 Cena díla odst. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla, se ceny upravují následovně:
původní znění:
	[bookmark: _Hlk161749429]Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 407 450,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 435 600,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	205 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 048 050,- Kč

	DPH 21%
	640 090,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 688 140,50 Kč


nové znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 407 450,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 515 200,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	205 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 127 650,- Kč

	DPH 21%
	656 806,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 784 456,50 Kč




Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 1206-2021-508207 ze dne 16. 09. 2021, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Martiněves u Libochovic.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Teplicích dne 08.11.2024
	V Plzni dne 01.11.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	„elektronicky podepsáno“
Ing. Jiří Pavliš, DiS. 
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	
Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.




[bookmark: _Hlk146116201]	Číslo smlouvy objednatele: 1206-2021-508207/4
	UID dokumentu : spudms00000014960337
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Martiněves u Libochovic
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	Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Martiněves u Libochovic

	 
	Hlavní  celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	28 
	1 500,00
	42 000,00
	30.11.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	812
	600,00
	487 200,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	7
	1 200,00
	8 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	263
	2 000,00
	526 000,00
	30.06.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	22
	2 000,00
	44 000,00
	30.06.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	13
	1 000,00
	13 000,00
	30.06.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	819
	150,00
	122 850,00
	30.11.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	820
	200,00
	164 000,00
	29.09.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 407 450,00
	29.9.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	818
	600,00
	490 800,00
	30.5.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	24
	1 200,00
	28 800,00
	

	
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) vícepráce
	ha
	32
	1 600,00
	51 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	600,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) vícepráce
	100 bm
	39
	1 200,00
	46 800,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	600,00
	3 600,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 200 
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 400 
	2 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	900 
	900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	818
	1 000 
	818 000,00
	29.5.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	2
	4 000 
	8 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 000 
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 000 
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500 
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 515 200,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	820
	250,00
	205 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 407 450,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 515 200,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	205 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 127 650,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	656 806,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 784 456,50
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Datum: 08.11.2024
	Datum: 01.11.2024

	
	

	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Martin Vondráček

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel, GEOREAL spol. s r.o.





