
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1110-2023-508207 ze dne 25. 9. 2023 
(dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martinem Suchým, Pobočka Děčín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 042
E-mail: decin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: jednatelem, Tomášem Charvátem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX, XXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID datové schránky: j39b3sj
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	 PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Předmětem dodatku je dále změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečně provedených prací u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 a 6.4.

Další změna se týká navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě.


2.	PŘEDMĚT DODATKU

2.1.	V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2.2.	V čl. 7.1 se mění věta druhá takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.3.	Čl. 7.2. se mění takto:

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

(a) Revize a doplnění stávajícího bodového pole - digitální vyhotovení určené Objednateli;

(b) Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - digitální vyhotovení určené Objednateli;

(c) NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY - Vektorizace vlastnické mapy - digitální vyhotovení určené Objednateli;

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(g) Rozbor současného stavu - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(h) Dokumentace nároků vlastníků - 4x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

(i) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ - 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ - digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

(v) Výškopisné zaměření zájmového území - digitální vyhotovení určené Objednateli;

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice - 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - 3x listinné vyhotovení určené - 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

2.4.	Změna počtu měrných jednotek
Na základě skutečně provedených prací v rámci zpracování dílčích částí 6.2.4 a 6.2.5 se mění počet měrných jednotek u dílčích částí:
- 6.2.4 z 216 MJ na 199 MJ
- 6.2.5 z 24 MJ na 20 MJ
- 6.2.7 z 354 MJ na 356 MJ
- 6.2.8 z 354 MJ na 356 MJ
- 6.3.1 z 353 MJ na 355 MJ
- 6.3.2 z 353 na 355 MJ
- 6.3.4 z 1 na 5 MJ
- 6.4. z 354 na 356 MJ
2.5	Uplatnění inflační doložky
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 30. září 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5., 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2., 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla tímto dodatkem navyšuje o 149 175,00 Kč bez DPH (180 501,75 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

2. 6 	Na základě výše uvedeného se čl. 3 bod 3.1 smlouvy mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 782 835,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	900 900,- Kč

	Hlavní celek 2 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	156 640,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 840 375,- Kč

	DPH 21 %
	596 478,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 436 853,75 Kč



Změna MJ a cen je provedena i v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.  


3. 	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se 	nemění.

3.2 	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 	s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 	smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 	pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 	doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 	strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 	prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 	uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod 	pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

3.4 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností - Příloha 	ke smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stará Oleška - dodatek č.2.



PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		INGEOS spol. s r. o.
Místo: Teplice 						Místo: Teplice
Datum: 07.11.2024						            Datum: 06.11.2024



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 			___________________________
Ing. Jiří Pavliš, DiS. 						Tomáš Charvát
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 			jednatel




Číslo dodatku: 1110-2023-508207/2
UID dokumentu: spudms00000015022273
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stará Oleška

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stará Oleška
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	29 
	2 000,00
	58 000,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	0 
	1 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	254
	1 500,00
	381 000,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	100
	2 000,00
	200 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	199
	3 465,00
	689 535,00
	15.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	20
	3 135,00
	62 700,00
	15.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	356
	495,00
	176 220,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	356
	605,00
	215 380,00
	31.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 782 835,00
	31.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	355
	880,00
	312 400,00
	31.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	11
	3 300,00
	36 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	21
	3 300,00
	69 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	355
	880,00
	312 400,00
	31.5.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	5
	2 200,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	900 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	356
	440,00
	156 640,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 640,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 782 835,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	900 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 640,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 840 375,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	596 478,75
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 436 853,75
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 07.11.2024
	Datum: 06.11.2024

	
	

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Pavel Pojer, DiS.
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti



