Číslo Smlouvy Objednatele: 1099-2023-525202/1, UID dokumentu: spudms00000015026274
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 8/23
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Karolín u Sulimova
 DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Karolín u Sulimova
uzavřená dne 2. 10. 2023 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, vedoucí Pobočky Kroměříž a Kateřinou Ježákovou, radou Pobočky Kroměříž 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 970 656, +420 725 469 014
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, k.jezakova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Hanousek-1.Geo“
reprezentant společnosti Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090
účastník společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 796 01 Prostějov, IČO: 01573161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78662
Zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Davidem Dohnalem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Vedoucí týmu: x x x x x x x x x x
Zástupce vedoucího týmu: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 2. 10. 2023 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Karolín u Sulimova (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 3. 10. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok 2023. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7 %. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. Jednotkové ceny v nové výši jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
58 MJ × 4 950,00 Kč = 287 100,00 Kč (původně 4 500,00 Kč/MJ)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	33 MJ × 4 400,00 Kč = 145 200,00 Kč (původně 4 000,00 Kč/MJ)
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	114 MJ × 1 100,00 Kč = 125 400,00 Kč (původně 1 000,00 Kč/MJ)
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	112 MJ × 2 420,00 Kč = 271 040,00 Kč (původně 2 200,00 Kč/MJ)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	11 MJ × 2 750,00 Kč = 30 250,00 Kč (původně 2 500,00 Kč/MJ)
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	16 MJ × 1 100,00 Kč = 17 600,00 Kč (původně 1 000,00 Kč/MJ)
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	6 MJ × 1 100,00 Kč = 6 600,00 Kč (původně 1 000,00 Kč/MJ)
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
	1 MJ × 16 940,00 Kč = 16 940,00 Kč (původně 15 400,00 Kč/MJ)
6.3.2 h) ii)	 Aktualizace PSZ do 50 ha
	1 MJ × 9 680,00 Kč = 9 680,00 Kč (původně 8 800,00 Kč/MJ)
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha
	1 MJ × 3 630,00 Kč = 3 630,00 Kč (původně 3 300,00 Kč/MJ)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	112 MJ × 2 750,00 Kč = 308 000,00 Kč (původně 2 500,00 Kč/MJ)
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	2 MJ × 33 000,00 Kč = 66 000,00 Kč (původně 30 000,00 Kč/MJ)
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	6 MJ × 6 600,00 Kč = 39 600,00 Kč (původně 6 000,00 Kč/MJ)
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	1 MJ × 19 250,00 Kč = 19 250,00 Kč (původně 17 500,00 Kč/MJ)
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	1 MJ × 11 000,00 Kč = 11 000,00 Kč (původně 10 000,00 Kč/MJ)
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	1 MJ × 4 125,00 Kč = 4 125,00 Kč (původně 3 750,00 Kč/MJ)
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	114 MJ × 1 320,00 Kč = 150 480,00 Kč (původně 1 200,00 Kč/MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	937 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	803 715,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	150 480,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 891 695,00 Kč

	DPH 21 %
	397 255,95 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 288 950,95 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
1.1 [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
1.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
1.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
1.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Hanousek s.r.o.
Zlín, dne 12. 11. 2024	Prostějov, dne 8. 11. 2024





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. David Dohnal
ředitelka		jednatel
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj





Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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