

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 597-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, 
		vedoucí Pobočky Písek  
Kontaktní údaje:
Adresa:						Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 						+ 420 725 919 787
E-mail:						pisek.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
na základě Smlouvy o sdružení, ze dne 23.05.2023.
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.
Ing. Josef Honz - člen sdružení
[bookmark: _Hlk136946536]se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981, DIČ: CZxxxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Zastoupená: 					Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti 
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
							
Petrem Michalcem, jednatelem společnosti
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Kontaktní údaje:
Tel.:  		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				u2u8efa
Bankovní spojení: 		Oberbank AG
Číslo účtu: 		7300002050/8040

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčí části Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ – 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole, byly u této dílčí části díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny je požadavek Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích na nahrazení 2 zničených bodů novými. 

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole

· původní rozsah MJ:	6
cena za MJ bez DPH v Kč: 6 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 39 600 Kč
· nový rozsah MJ:	8
cena za MJ bez DPH v Kč: 6 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 52 800 Kč

· navýšení o 2 MJ a navýšení ceny bez DPH o 13 200 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 13 200 Kč bez DPH.
 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	916 058,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	385 224,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   108 240,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 409 522,40 Kč

	DPH 21 %
	   295 999,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 705 522,10 Kč





Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Stráž u Mirotic - Dodatek č. 3


















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec – Michalec Geodetická
		kancelář s.r.o.
	reprezentant sdružení 

Místo: České Budějovice	Místo: Písek
Datum: 13.11.2024	Datum: 13.11.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jan Plavec
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická 	kancelář s.r.o.
	







Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj


Č.j.:   SPU 451148/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 597-2023-505101	
UID:  spudms00000015047241		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ---	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic	
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic - Dodatek č.3

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	18 
	1 100,00
	19 800,00
	30.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8 
	6 600,00
	52 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	123
	1 650,00
	202 950,00
	30.10.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	72
	4 400,00
	316 800,00
	02.03.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	14
	4 180,00
	58 520,00
	02.03.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	123
	1 078,00
	132 594,00
	02.03.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	123
	1 078,00
	132 594,00
	02.06.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	916 058,00
	02.06.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	120
	990,00
	118 800,00
	30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 760,00
	35 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	50
	110,00
	5 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	110,00
	110,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 927,80
	6 927,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 957,80
	3 957,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 482,80
	1 482,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	120
	1 045,00
	125 400,00
	03.05.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 309,50
	7 309,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 174,50
	4 174,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 562,00
	1 562,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	385 224,40
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	123
	880,00
	108 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 240,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	916 058,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	385 224,40
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 240,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 409 522,40
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	295 999,70
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 705 522,10
	 



	

