

DodATEK Č. 2 
Ke smlouvě o dílo č. 1044-2023-508207 ze dne 19. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Štěpánkou Trnkovou, vrchním referentem, Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 901 470
E-mail: s.trnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů
Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX, XXXXX Chomutov, IČO: 63739551.

b) VÁCLAV KELLNER, společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem XXXXXXXXXX, XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: XXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: XXXXXXXXX
DIČ: XXXXXXXXXX
1. [bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.
Dále dochází k opravě v datumu odevzdaných etap v řádku – „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč. V důsledku této změny se mění položkový výkaz činností.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Uplatnění inflační doložky:
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 10. 10. 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 %.
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (Měrných jednotek)                      u dílčích částí 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 248 820,00 Kč bez DPH (301 072,20 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

2.2. Čl. 3.1. SoD CENA DÍLA, se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 598 950,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 365 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	270 270,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 234 320,00 Kč

	DPH 21 %
	679 207,20 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 913 527,20 Kč












2.3. Oprava termínu v položkovém výkazu činností:
Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k administrativní chybě (překlepu) uvedeného termínu v položkovém výkazu činností – Dodatku č. 1 SoD. K opravě dochází v řádku – „Přípravné práce“ celkem bez DPH     v Kč. Termín celkového odevzdání etap musí být shodný s termínem odevzdání etapy 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, která je poslední etapou přípravných prací. Termín v položkovém výkazu činností v řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se opravuje z 20. 4. 2025 na 20. 5. 2025.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Údlice

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Jana Sasová
		a VÁCLAV KELLNER
Místo: v Teplicích		Místo: v Chomutově
Datum: 12. 11. 2024		Datum: 08. 11. 2024



„elektronicky podepsáno“
________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS	Jméno: Ing. Jana Sasová 
Funkce: zástupce ředitele Krajského	za sdružení Ing. Jana Sasová 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj	a VÁCLAV KELLNER

			Sdružení Ing. Jana Sasová
			a VÁCLAV KELLNER
		Místo: v Kolové
		Datum: 07. 11. 2024

		
			___________________________
		Jméno: Ing. Václav Kellner
		za sdružení Ing. Jana Sasová
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1044-2023-508207/2
		UID dokumentu: spudms00000015031632 
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Údlice
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Údlice
		a VÁCLAV KELLNER
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č.2  SoD –  Komplexní pozemkové úpravy Údlice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	25 
	1 500,00
	37 500,00
	30.5.2024

	
	Revize stávajícího bodového pole dod. č. 1
	bod
	12 
	1 500,00
	18 000,00
	30.9.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	5 000,00
	5 000,00
	30.5.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	546
	800,00
	436 800,00
	30.5.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	3 520,00
	651 200,00
	30.12.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	546
	385,00
	210 210,00
	20.5.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	546
	440,00
	240 240,00
	20.5.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 598 950,00
	20.5.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	546
	1 045,00
	570 570,00
	20.5.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	50
	1 375,00
	68 750,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	60
	2 420,00
	145 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	2 200,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 200,00
	2 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	546
	880,00
	480 480,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 365 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	546
	495,00
	270 270,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 598 950,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 365 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	270 270,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 234 320,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	679 207,20
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 913 527,20
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	Místo: v Teplicích
	Místo: v Chomutově

	Datum: 12. 11. 2024
	Datum: 08. 11. 2024

	
	

	
	
	
	
	

	
	

	„elektronicky podepsáno“
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, Dis.
	Jméno: Ing. Jana Sasová

	Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	za sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	Místo: v Kolové

	
	
	
	
	Datum: 07. 11. 2024

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	________________________________ 

	
	
	
	
	Jméno: Ing. Václav Kellner

	
	
	
	
	za sdružení Ing. Jana Sasová a VÁCLAV KELLNER

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





