		číslo smlouvy objednatele: 1093-2018-525203/6
	                                                                                  UID: spudms00000015047951
                                                                                                           číslo smlouvy zhotovitele: Xs-014-2018-ŠUM
Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo KoPÚ Šumice


DODATEK   č. 6   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu uzavřené dne 16. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 01 Zlín

	Zastoupen:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

	Telefon:
	+420 727 956 373, +420 606 776 692 

	E-mail :
	j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Mgr. Kateřina Odložilíková

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
	

	
	


(dále jen „objednatel“)


	Zhotovitel:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
Ing. Pavel Svoboda, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247 / 0100

	IČO / DIČ:
	25567179/ CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	x x x x x x x x x x


 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šumice“ (dále jen „smlouva“). Dne 24. 8. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 30. 7. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 15. 3. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 15. 12. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4. Dne 14. 3. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 5.

2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. Důvodem pro posun termínu jsou komplikace při tvorbě návrhu nového uspořádání pozemků, které byly způsobeny aktuálně probíhajícími zápisy nových věcných břemen na pás elektrického vedení VN a VVN včetně ochranného pásma v délce cca 4 km, které se týkají přibližně 375 stávajících parcel. Dále v současné době probíhají práce na zapracování požadavků majoritního vlastníka (31 % řešené výměry) a hospodařícího subjektu ZEMASPOL Uherský Brod a.s., jemuž byly předloženy již 4 varianty návrhu, ale zatím nedošlo z jejich strany k finálnímu odsouhlasení. To vyvolává i potřebu změn v návrhu u vlastníků sousedních pozemků. Do návrhu je dále zapracováváno cca 75 pozemků neznámých vlastníků, jejichž převod na příslušné organizační složky státu se uskutečňoval průběžně během roku 2024. V současné době uvedené procesy stále probíhají. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas. 

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

Článek I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:
3.5.2.    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
             Termín ukončení: 15. 6. 2025


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 




  Ve Zlíně dne: 13. 11. 2024  		      V Brně dne: 12. 11. 2024
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



„elektronicky podepsáno“

	


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka

	Geocart CZ spol. s r.o.
Ing. Pavel Svoboda
jednatel





Geocart CZ spol. s r.o.
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel




Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková
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