		Číslo Smlouvy Objednatele: 86-2024-523206				Číslo Smlouvy Zhotovitele:   109-3370-24	
č.j. : SPU 451576/2024 	          Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu - určení hranic  UID: spudms00000015047700                                                                pozemků v k.ú. Lančov
Smlouva o dílo –  Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lančov
DODATEK Č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 86-2024-523206
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo. 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: Pavla Kavanovou, rada, pobočka Znojmo 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 935 114
E-mail: znojmo@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno, IČO: 416 01 483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx 
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 86-2024-523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lančov  (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.
[bookmark: _Hlk141252433][bookmark: _Hlk92703591][bookmark: _Hlk141252534][bookmark: _Hlk181277012]Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem skutečně méně zpracovaných měrných jednotek v rámci zpracování Hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčích částí 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole a 6.2.7 Rozbor současného stavu, Hlavního celku 6.3 Zpracování upřesnění přídělu, dílčích částí 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu nároku a 6.3.2 Dokumentace k výstupnímu nároku a Hlavního celku 6.4 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků.
[bookmark: _Hlk109811844]U Hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole dojde ke snížení počtu MJ z původních 21 nově na 11, což při ceně 850,- Kč za MJ (bod) představuje méněpráce v hodnotě 8.500,- Kč bez DPH a u dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu dojde ke snížení počtu MJ z původních 740 nově na 737, což při ceně 1.400,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 4.200,- Kč bez DPH. U Hlavního celku 6.3 Zpracování upřesnění přídělu, dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu nároku a 6.3.2 Dokumentace k výstupnímu nároku dojde ke snížení počtu MJ z původních 740 nově na 737, což při ceně 1.550,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 4.650,- Kč bez DPH. U Hlavního celku 6.4 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 740 nově na 737, což při ceně 300,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě 900,- Kč bez DPH
Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 1 tak činí 18.250,- Kč bez DPH. 
Cena díla se současně mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací spočívající v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 11 MJ, z původních 260 nově na 271, což při ceně 4.400,- Kč za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě 48.400,- Kč bez DPH.
Celková hodnota dodatečných prací - víceprací podle dodatku č. 1 tak činí 48.400,- Kč bez DPH.
Důvodem pro zpracování dodatečných prací je skutečnost, že na základě zjišťování průběhu hranic pozemků byla zjištěna skutečná výměra obvodu pozemkových úprav a tomu odpovídá provedení nezbytných dodatečných prací – víceprací. 
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 1 spočívající ve vícepracích v hodnotě 48.400,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 18.250,- Kč bez DPH činí 66.650,- Kč, což představuje 1,66 %  původní hodnoty závazku.
Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1    Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 672 550,- Kč

	Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH
	     1 142 350,- Kč

	Hlavní celek 3 „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“ celkem bez DPH
	   221 100,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 036 000,- Kč

	DPH 21 %
	   847 560,-  Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 883.560,-    Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 86-2024-523206 ze dne 22. 2. 2024 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
[bookmark: 1fob9te]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo: Znojmo		Místo: Brno
Datum: dle el. podpisu 13. 11. 2024	Datum: dle el. podpisu 13. 11. 2024


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Funkce: vedoucí pobočky		Funkce: jednatel


Příloha: Aktualizovaný výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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