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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
DODATEK Č. 6
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 698-2022-523206
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 167 665
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, 301, 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 24674.
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, jednatel a Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500.
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3 Smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy.
Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 2 „Návrhové práce“, dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z původního termínu 31. 12. 2024 nově na 28. 2. 2025.
Důvodem pro výše uvedenou změnu termínu je skutečnost, že spoluvlastníci pozemků, které tvoří 42 % výměry obvodu KoPÚ, zapsaných na LV č. 96, 182, 292 a 334 pro k.ú. Kyjovice a LV č. 454 pro k.ú. Tvořihráz, několikrát upřesňovali své požadavky k umístění svých pozemků v návrhu nového uspořádání pozemků. Tito spoluvlastníci rovněž požadovali rozdělení spoluvlastnictví na LV č. 182, 292 a 334 pro k.ú. Kyjovice, k čemuž bylo nezbytné získat souhlasy ostatních spoluvlastníků. Opakované upřesňování požadavků spoluvlastníků k návrhu vyvolalo jednání s dalšími vlastníky a hospodařícími subjekty ve věci projednání a upřesnění jejich požadavků k návrhu. Na základě těchto upřesněných požadavků byla připravovaná pracovní verze návrhu opětovně přepracována tak, aby splňovala všechny zákonné požadavky a současně aby zohledňovala požadavky vlastníků. První varianta návrhu nového uspořádání pozemků, která bude projednána s vlastníky tak byla objednateli předložena až dne 27. 9. 2024. Objednatel tuto variantu posoudil a po zapracování všech připomínek ji dne 7. 10. 2024 odsouhlasil. Po zapracování připomínek orgánů státní správy k aktualizovanému plánu společných zařízení bude aktualizace plánu společných zařízení předložena ke schválení zastupitelstvům obcí Kyjovice a Tvořihráz. Vzhledem k tomu, že bude v rámci návrhu KoPÚ upravena rovněž katastrální hranice mezi k.ú. Kyjovice a k.ú. Tvořihráz, bude návrh na úpravu katastrální hranice předložen ke schválení oběma zastupitelstvům. Vzhledem ke komplikovanému projednání požadavků k návrhu s vlastníky je nezbytné prodloužit termín odevzdání dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona o dva měsíce.
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 698-2022-523206 ze 17. 8. 2022 zůstávají v platnosti. 
[bookmark: 1fob9te]Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
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„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: vedoucí pobočky 	Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností
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