
                                                       Dodatek č. 3
                  ke Smlouvě o dílo
Číslo Smlouvy Objednatele: 381-2023-537212 ze dne 5.5.2023
    Pomocná evidence KPÚ: 3/2023-537100
    Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše („KoPÚ“)
uzavřené

       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
             mezi
SMLUVNÍ STRANY
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Markéta Horová, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 918 876
E-mail: m.horova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, jednatel; XXXXXXXXXX, jednatel 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.


V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 ze dne 5.5.2023 včetně Dodatků a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 387206/2024 dne 27.9.2024 a doplněné žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 411593/2024 dne 15.10.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ o zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č.13  ze  dne  27.6.2024 (účinnost od 1.7.2024),  a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Nové Dvory u Dobříše.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 448198/2024 dne 11.11.2024.                           




III.

V katastrálním území Nové Dvory u Dobříše v letošním roce probíhá aktualizace BPEJ a zároveň zde probíhají KoPÚ. Zhotovitel, který zpracovává KoPÚ Nové Dvory u Dobříše má ve Smlouvě smluvní termín pro odevzdání dílčí části Hlavního celku 6.2.7 Rozbor současného stavu do 30.11.2024. Od pobočky požaduje předložení aktuálních dat vycházejících z aktualizace BPEJ, na základě kterých, spočítá erozní ohroženost území v rámci dílčí části Hlavního celku 6.2.7 Rozbor současné stavu. Pobočka Příbram dne 23.9.2024 pod č.j. SPU 375261/2024/Hor na základě výše uvedených skutečností požádala Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby Praha, Ing. Miroslava Porubu o sdělení termínu, kdy pobočce Příbram odevzdají aktualizaci BPEJ v katastrálním území Nové Dvory u Dobříše k vystavení na úřední desku obce a pobočky. Státní pozemkový úřad, Odbor půdní služby Praha, Ing. Miroslav Poruba dne 26.9.2024 pod č.j. SPU 385127/2024 sdělil pobočce, že návrh aktualizace BPEJ v katastrálním území Nové Dvory u Dobříše, okres Příbram dodají na pobočku Příbram k vystavení na úřední desku obce i pobočky 16.12.2024. Z tohoto důvodu není možné dle Smlouvy splnit smluvní termín předání dílčí části Hlavního celku 6.2.7 Rozbor současné stavu a dílčí části Hlavního celku 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Snížení a navýšení MJ reaguje na skutečně provedené práce, které vyplynuly v rámci zjišťování hranic obvodu v terénu (obvody KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona), při kterých došlo ke zpřesnění a k úpravě počtu MJ v dalších dílčích částí Hlavních celků i v Hlavním celku 3 oproti počtu MJ uvedených ve Smlouvě. 

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo.



IV.


Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.1, 6.3.2 a v 6.4 Hlavním celku 3 „Mapové dílo“ v Příloze č. 1 Smlouvy „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“ pro KoPÚ Nové Dvory u Dobříše takto:


   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 768 395,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  969 375,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	           194 947,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 932 717,50 Kč

	DPH 21 %
	615 870,69 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 548 588,19 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“


6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:

       6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ,         
                předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.                     
                                                                                                 z původních 133 MJ na 134 MJ

      6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
                                                                                                z původních 265 MJ na 240 MJ

      6.2.7 Rozbor současného stavu                                                          
                                                                                                z původních 415 MJ na 417 MJ   

      6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                   
                                                                                                 z původních 415 MJ na 417 MJ                                                                                                        


6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ dílčí část Hlavního celku:

      6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                         
                                                                                                z původních 274 MJ na 275 MJ


      6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1
               Zákona                                                                                         
                                                                                                z původních 274 MJ na 275 MJ


6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                         z původních 415 MJ na 417 MJ        




V.


V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 381-2023-537212 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše“ u dílčí části Hlavního celku:

6.2.7 Rozbor současného stavu                                                                           do 31.1.2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                   do 31.3.2025


                                                                                                                             

VI.


Ostatní  ustanovení  Smlouvy  o  dílo  číslo  Objednatele: 381-2023-537212  ze dne 5.5.2023
zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.3 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


          			      
Česká republika – Státní pozemkový úřad               AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Praha                                                                  Místo: Praha	                                                                                    
  13.11.2024                                                                   13.11.2024


„elektronicky podepsáno“
_______________________________                        ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                 Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového                      Funkce: jednatel 
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
Vedoucí oddělení správy majetku státu,
zástupce ředitele



Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Nové Dvory u Dobříše
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 500,00
	10 500,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	274
	1 100,00
	301 400,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	141
	1 100,00
	155 100,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	134
	2 750,00
	368 500,00
	30.9.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	240
	2 200,00
	528 000,00
	30.9.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	417
	467,50
	194 947,50
	31.1.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	417
	467,50
	194 947,50
	31.3.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 768 395,00
	31.3.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	275
	1 320,00
	363 000,00
	31.1.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 100,00
	11 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	11 000,00
	55 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	33 000,00
	33 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             9 240,00    
	            9 240,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             5 280,00    
	            5 280,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             1 980,00    
	            1 980,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	275
	             1 430,00    
	        393 250,00    
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           22 000,00    
	          44 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             8 250,00    
	            8 250,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 010,00 
	10 010,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 720,00 
	5 720,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 145,00 
	2 145,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	969 375,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	417
	467,50
	194 947,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	194 947,50
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 768 395,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	969 375,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	194 947,50
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 932 717,50
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	615 870,69
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 548 588,19
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AGROPLAN, spol. s r.o.
	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	

	13.11.2024                         
	
	
	
	13.11.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Petr Kubů
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 
	
	

	v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
Vedoucí oddělení správy majetku státu,
zástupce ředitele
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





