
Harmonogram Polni cesta C34 Drazkov
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Harmonogram Polni cesta C34 Drazkov 203,00

      Zemní práce + odvodnění 154,00

      Štěrky 42,00

      Penetrační makadam 21,00

      Výsadba zeleně 21,00

      Vyklizení staveniště, kolaudace a předání stavby 14,00

Popis Délka trvání
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