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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	RAVPOL s.r.o.			            
Adresa:	Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupený:	Ing. Jiří Hůrka, jednatel
	 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.			
Číslo účtu:	6199262389/0800
IČ/DIČ:	17237319 / CZ17237319			
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368717. (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení Výsadby a následná péče o porost lokálního biocentra 2b (LBC 2b) v rámci výstavby Nádrže II. (dále jen smlouva). 

Na základě § 222 odst.5 a 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na změnu doby plnění díla a v souladu se zněním čl. XVII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Čl. III Cena díla

4.	Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 								2 084 434,64 Kč.
DPH 21 % činí								437 731,27 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 				2 522 165,91 Kč.
Z toho:
1. Cena za provedení výsadby:
bez DPH činí 									1 692 620,53 Kč.
DPH 21 % činí 									355 450,31 Kč. 
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 				2 048 070,84 Kč.
2. Cena za zajištění následné péče:
bez DPH činí 									391 814,11 Kč.
DPH 21 % činí 									82 280,96 Kč.
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí 				474 095,07 Kč.
a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………………………..	130 604,70 Kč.
DPH …………………………...................	27 426,99 Kč.
[bookmark: _Hlk180657551]Cena včetně DPH ……………………….	158 031,69 Kč.
b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ……………….………………….	130 604,70 Kč.
DPH …………………………... …………	27 426,99 Kč.
Cena včetně DPH ……………………….	158 031,69 Kč.
c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………………………..	130 604,70 Kč.
DPH ………………………………………	27 426,99 Kč.
Cena včetně DPH ……………………….	158 031,69 Kč.
(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Odůvodnění:

Zhotovitel stavby (f. RAVPOL s.r.o.) zaslal žádost o dodatek č.2. V příloze č.1 k SoD byla opomenuta položka sekání/mulčování travního porostu v oplocenkách. Z důvodu případné reklamace výsadeb, je nutné, aby sekání/mulčování travního porostu prováděl zhotovitel (poddodavatel). Dále zhotovitel požádal o provedení drenáže na pozemku 1866/1 mezi stávající silnicí III. třídy číslo 2276 a nově vybudovaným ohrázováním vodní nádrže. Vlivem extrémních srážek vznikla v terénní depresi na výše uvedeném pozemku vodní laguna, která znemožňuje výsadbu stromů a keřů a také výsev travní směsi. Oprávněnost požadavku těchto víceprací spatřuje ve vzniku objektivně nepředvídatelných okolností, které na stavbě nastaly.

 
· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.




V Praze dne 15.11.2024	   			V Praze dne 14.11.2024
Z a  o b j e d n a t e l e                                                    Z a  z h o t o v i t e l e



„elektronicky podepsáno“
……………………………                                                …………………..………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                	Ing. Jiří Hůrka
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                    	Jednatel f. RAVPOL s.r.o.
a hlavní město Praha

v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
Vedoucí oddělení správy majetku státu,
zástupce ředitele	
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