
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 1145-2023-537203 ze dne 6.10.2023 
Komplexních pozemkových úprav k.ú. Jince v Brdech

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Andrea Čápová, Eva Jelínková, Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 668 879, +420 727 956 722, +420 702 167 724
E-mail: a.capova@spucr.cz, e.jelinkova@spucr.cz, p.prochazka1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem Dodatku č.1 ke smlouvě je navýšení počtu měrných jednotek v rámci etapy revize stávajícího bodového pole (6.2.1) a navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročného indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, který je 10,7%. Navýšení v souladu se smlouvou o dílo bude o 10% u etap počínaje termínem plnění.

Týká se těchto etap:
6.2. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 
6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12
6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
6.2.7. Rozbor současného stavu  
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení 
6.3.2. h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha  
6.3.2. h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
6.3.2. h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1                         Zákona 
6.3.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
6.3.4. Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
6.3.5. i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
6.3.5. ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
6.3.5. iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
6.4. Mapové dílo 


[bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
2.1. Cena díla 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 408 433,50,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 202 916,00,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   233 530,00,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 844 879,50,- Kč

	DPH 21 %
	   807 424,70,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 652 304,20,- Kč








Závěrečná ustanovení

3.1. 	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 (tj. termíny a další měrné jednotky), se nemění.
3.2. 	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
3.4.	Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Petr Procházka. 



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


elektronicky podepsáno 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o. 
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle el. podpisu 15.11.2024		Datum: dle el. podpisu 14.11.2024








________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
Vedoucí oddělení správy majetku státu,
zástupce ředitele
		
		
Číslo Smlouvy Objednatele: 1145-2023-537203
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jince v Brdech
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jince v Brdech


	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jince v Brdech
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	16 
	2 200,00
	35 200,00
	31.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3 
	6 600,00
	19 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2123
	522,50
	1 109 267,50
	30.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	167
	3 575,00
	597 025,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	35
	3 575,00
	125 125,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	5
	1 650,00
	8 250,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	2123
	132,00
	280 236,00
	30.6.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2123
	110,00
	233 530,00
	31.7.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 408 433,50
	31.7.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	2122
	264,00
	560 208,00
	31.3.2026

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1 848,00
	1 848,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 056,00
	1 056,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	396,00
	396,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	2122
	264,00
	560 208,00
	31.5.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	6
	7 150,00
	42 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1 848,00
	1 848,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1 056,00
	1 056,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	396,00
	396,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 202 916,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	2123
	110,00
	233 530,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	233 530,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 408 433,50
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 202 916,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	233 530,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 844 879,50
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	807 424,70
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 652 304,20
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 15.11.2024
	Datum: 14.11.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
v zastoupení Ing. Ivana Kuklíková
Vedoucí oddělení správy majetku státu,
zástupce ředitele
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.



