Číslo SOD objednatele č. 1: 973-2024-571101/1             Číslo SOD zhotovitele: 030222M0081/1847.4209739PKA
č.j. / UID: SPU 454182/2024 /spudms00000015052910
Číslo SOD objednatele č. 2: 03PT-005987


DODATEK Č. 1

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 973-2024-571101 uzavřené dne 26. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č.1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
[bookmark: _Hlk173337503]Pobočka Nový Jičín
Adresa:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
[bookmark: _Hlk173333517]technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica, Pobočka Nový Jičín
Tel:	 
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 


Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD“)
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
jednající                                                     Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
bankovní spojení:                                      ČNB
číslo účtu:                                                  20001-15937031/0710
IČ:                                                              65993390
DIČ:                                                           CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)


a



Zhotovitel:

Jméno:                                            EUROVIA CZ a.s.
Sídlo:                                              U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený:                                    Ing. Štefan Podolan, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
tel.:                                                 
e-mail:                                            
ID DS:                                            bjpdzta
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  , hlavní stavbyvedoucí
tel.:                                                 
e-mail:                                            
                                                       
tel.:                                                 
e-mail:                                            
bankovní spojení:                           Komerční banka, a.s.
číslo účtu:                                      190580105/0100
IČO:                                               45274924
DIČ:                                               CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. 
Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 9. 2024, na provedení díla s názvem „Realizace SZ Suchdol nad Odrou dokončení – cesta C27 a sjezd HS10“ (dále jen „Dodatek“). 

Čl. II 
Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace SZ Suchdol nad Odrou dokončení – cesta C27 a sjezd HS10“ je změna doby plnění.

Čl. III
Změna doby plnění

Změna termínu dokončení stavebních prací v závislosti na nevhodných klimatických podmínkách a potřebnému dořešení nepodstatné změny hodnoty závazku. Podle SOD Čl. V Doba plnění se změní odst. 4c a 4d.

Nový termín doby plnění je stanoven následovně:
Čl. V Doba plnění
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

               c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:                 do 30. 4. 2025
                      d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:
                   po ukončení kolaudačního řízení                          do 30. 4. 2025
                                                  


Čl. IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. [bookmark: _Hlk62662842]Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 


	V Ostravě 18.11.2024 
Za objednatele
	 V Brně 15.11.2024

	
el. podepsáno
	

	……………………………………
	 …………………………….………

	Mgr. Dana Lišková
  ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
	  Mgr. David Fiala
 ředitel závodu Brno




	V Ostravě 14.11.2024 
Za zhotovitele
	 

	

	

	……………………………………
	

	Ing. Štefan Podolan, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava
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