UID : spudms00000015060669				Číslo Smlouvy Objednatele: 1208-2023-521101
				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 20231001
				Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
dodatek č. 2
smlouvy o dílo č.: 1208-2023-521101 ze dne 26. 10. 2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380
E-mail: 	sumperk.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „ORIS“ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx a xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073-5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem tohoto dodatku je navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), a to v souladu s Čl. 3 Cena díla, bodem 3.6 Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle Čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, činí 10,7 %. 
V souladu se smluvním ujednáním tímto dochází na žádost zhotovitele k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u níže uvedených dílčích částí díla: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	6.2.7
	Rozbor současného stavu  

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	6.3.1i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	6.3.1i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	6.3.1i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	6.3.1i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	6.3.2h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha

	6.3.2h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha

	6.3.2h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“



[bookmark: _Ref50474873]Celková hodnota navýšení činí 114 175 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.  

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Čl. II.
CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   826 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   545 985,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     48 840,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 420 925,00 Kč

	DPH 21 %
	   298 394,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 719 319,25 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
[bookmark: _Ref97411722][bookmark: _Ref97582192][bookmark: _Ref99007603][bookmark: _Ref98329623]
Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1208-2023-521101 a č. zhotovitele: 20231001 uzavřená dne 26. 10. 2023, nemění.
3.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.3	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.4 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„ORIS“ spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Olomouc
Datum: 18. 11. 2024		Datum: 15. 11. 2024




„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Petr Machala
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti


v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj
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