                                                                      Číslo UID objednatele: spudms00000015053231
	
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 308-2024-537212 ze dne 13.5.2024
pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„PD – Polní cesta HC2a a HC2b v k.ú. Voltýřov, obec Klučenice, okres Příbram“
(dále jen „smlouva“)

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Pobočka Příbram
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V- Zdaboř	
									
Zastoupený: 	      Ing. Lucií Krejčovou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Ing. Lucie Krejčová, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	      Martin Šrámek, vrchní referent
				  	
Tel.:	      +420 725 918 730		 
E-mail:	      pribram.pk@spucr.cz
ID DS:	      z49per3
Bankovní spojení:	      ČNB 	
Číslo účtu:	      3723001/0710
IČ:	      01312774                                                                 
DIČ:	      není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

                                                          a

Zhotovitelem
Jméno:						NDCON s.r.o.
Sídlo:							Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
Zastoupený:						Ing. Robertem Michkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:         	Ing. Robert Michek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:						7494520277/0100
IČ/DIČ:						64939511 / CZ64939511 
je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.
(dále jen jako „zhotovitel“)
(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)



Čl. I
Důvody vyhotovení dodatku

1. Důvodem uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 308-2024-537212 ze dne 13.5.2024 je zápis z jednání k projektové dokumentaci na realizaci stavby „Polní cesta HC2a a Polní cesta HC2b“ ze dne 14.10.2024 na Obecním úřadě Klučenice, okres Příbram a žádost zhotovitele vedená u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 448586/2024 dne 11.11.2024 na změnu termínu dokončení vyhotovení projektové dokumentace.

2. Při zpracování projektové dokumentace polní cesty HC2a a polní cesty HC2b v katastrálním území Voltýřov projektant narazil na vážné technické překážky vycházející z nevhodného plánu společného zařízení („PSZ“), které brání zhotovení návrhu bezpečné a stabilní dopravní stavby. Zásadní technickou překážkou jsou nedostatečné šířky pozemků pro umístění polních cest v kategorii P4,5/30 a s tím souvisejícími navrženými opatřeními – připravení podkladů pro vynětí pozemků a změna návrhové kategorie u jedné z komunikací (dle aktualizace PSZ). 

3. Na základě těchto skutečností smluvní strany shodně konstatují, že úprava lhůty dokončení projekčních prací se jeví jako nutná k řádnému dokončení Díla.


Čl. II
Posun termínu plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III bod 3.1.1 smlouvy následovně:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:
Projektová dokumentace 28.2.2025

2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které používají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Dodatek č.1 nabývá  platnosti  dnem  podpisu  smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
  uveřejnění  v  registru  smluv  dle  § 6  odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
  Bude-li  dán zákonný  důvod  pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný 
  jeho vstupem v platnost.

3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek č.1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s původní smlouvou. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


	     V Příbrami dne 19.11.2024

	V Praze dne 18.11.2024

	     
      ……………………………………
	
……………………………………


                Ing. Lucie Krejčová                                                      Ing. Robert Michek
            vedoucí Pobočky Příbram                                      jednatel společnosti NDCON s.r.o.
              Státní pozemkový úřad
	       objednatel
	zhotovitel
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