

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1115-2023-508207 ze dne 25. 9. 2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, na adrese Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Karlem Fingerhutem, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 826
E-mail: teplice.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomáš Charvát
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: qc9omr

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. [bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem dodatku je úprava počtu měrných jednotek (MJ) na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic u dílčích fakturačních celků 6.2.4 a 6.3.4
V důsledku výše uvedeného se mění čl. 3 CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

2. PŘEDMĚT DODATKu
2.1. Změna počtu měrných jednotek

Na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování průběhu hranic dojde ke změně počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 6.2.4 a 6.3.4 a to následovně:
· [bookmark: _Hlk181170751]6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (ze 133 MJ na 120 MJ), 
· [bookmark: _Hlk181171387]6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice (z 1 MJ na 3 MJ); 

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla snižuje o 46 365,00 Kč bez DPH. 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2.2. [bookmark: _Ref50660230]Čl. 3, bod 3.1. se mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 684 900,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	852 500,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	187 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 724 400,- Kč

	DPH 21 %
	527 124,00,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 296 524,00,- Kč


[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení

[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
[bookmark: _Ref93389603]Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 2: Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Leština u Malého Března.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 18.11.2024		Datum: 14.11.2024


[bookmark: _Hlk181163512]
„elektronicky podepsáno“	 „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: Jednatel společnosti
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy Leština u Malého Března
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 5)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 5)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	3 000,00
	21 000,00
	30.4.2024

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	185
	2 000,00
	370 000,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	155
	2 500,00
	387 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	120
	3 905,00
	468 600,00
	15.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	8
	3 300,00
	26 400,00
	15.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	340
	550,00
	187 000,00
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	340
	660,00
	224 400,00
	30.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 684 900,00
	10.11.2025 4)

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	340
	880,00
	299 200,00
	10.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) 
	ha
	25
	1 100,00
	27 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	55
	1 100,00
	60 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1)
	100 bm
	1
	5 500,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1)
	ks
	14
	5 500,00
	77 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 6)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 6)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 6)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 6)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	340
	880,00
	299 200,00
	10.11.2027  4)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2)
	100 bm
	3
	2 200,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 7)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 7)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 7)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 7)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	852 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	340
	550,00
	187 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 684 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	852 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	187 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 724 400,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	572 124,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 296 524,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum:  18.11.2024
	Datum:  14.11.2024

	
	

	



	

	
	

	"elektronicky podepsáno"

	
"elektronicky podepsáno"


	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Jméno: Tomáš Charvát

	Funkce: zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel společnosti

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	2) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	4) Termín stanovuje Objednatel. 

	5) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	6) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




