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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky“.
(dále jen „dodatek“)
uzavřené pod č. objednatele: SPU 295925/2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:      
                                            
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,  
Pobočka Beroun
zastoupený:	Andreou Čápovou, vedoucí Pobočky Beroun, Krajský pozemkový úřad 
pro Středočeský kraj a hl. město Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun  
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun
	Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun    
      Adresa:	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr	
      Tel.:	+420 606 668 879, +420 602 168 867	                  
      E-mail:	a.capova@spucr.cz,  p.prochazka1@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ 01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                                      PORR a.s. 
    Sídlo:	   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
    zastoupený:                                             	   Petrem Škvařilem, prokuristou PORR a.s.     Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy –Střed a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou PORR a.s.  
    v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX 	
    tel./fax:                                                        XXXXXXXXXX 	
    e-mail:                                                         XXXXXXXXXX
    ID DS:	   5ssfq4h
    bankovní spojení:                	    Raiffeisenbank a.s. Praha 4 Hvězdova 1716/2b, 140 78 		
    číslo účtu:	   109 1107720/5500		
    IČO:	   43005560		
    DIČ:	   CZ43005560 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby se uzavírá na žádost zhotovitele díla 
ze dne 12. 11. 2024, naše č.j. SPU 451512/2024. 

Tímto dodatkem č. 3 se mění lhůta pro dokončení stavebních prací z původního termínu 
21. 11. 2024 na nový termín 30. 4. 2025 z důvodu vzniku okolností nezávislých na vůli zhotovitele s dopadem na realizaci díla – nepříznivých klimatických podmínek a problémy se zvodnělým podložím a dále se mění v souvislosti s výše uvedeným i termín pro předání dokončeného díla včetně výsadby doprovodné zeleně a vydání kolaudačního rozhodnutí z původního termínu 15. 12. 2024 na nový termín 15. 5. 2025. 
Po dohodě zhotovitele a objednatele dojde z výše uvedených důvodů a se souhlasem autorského a technického dozoru stavebníka k aktivaci zimní přestávky od 20. 11. 2024 
do 28.2. 2025. 
III.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem, kdy byl dodatek uveřejněn v registru smluv. 

Datum podpisu dne: Dle el. podpisu
 
	elektronicky podepsáno 
     
19.11.2024                                                                        
	

18.11.2024

	………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Objednatel 
Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun

	……………………………………
Zhotovitel
Petr Škvařil – prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy – Střed PORR a.s. 

……………………………………………………..
Ing. Martin Lukas,
prokurista PORR a.s. 
PORR a.s.
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