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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK č. 2
(dále jen „dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
se sídlem:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
      Tel.:	+420 727 937 172
      E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774 
      DIČ:	není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno:                                             MADOS MT s.r.o.
Sídlo:                                                Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupený:                                      Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti 
    tel./fax:                                          XXXXXXXXXXXXXXX
    e-mail:                                           XXXXXXXXXXXXXXX
    ID DS:	77vjqep
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXX
    tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXXX
    e-mail:		XXXXXXXXXXXXXXX
    bankovní spojení:	KB a.s.
    číslo účtu:	19-8575810297/0100	
    IČO:	25297899
    DIČ:	CZ25297899
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 05.06.2024, č. j. objednavatele: SPU 177659/2024/114/Jed. 
[bookmark: _Hlk18485362]Veřejná zakázka s názvem: „Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice“.

Čl. I
Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (méněpráce) a s tím související snížení ceny díla. 

1.1	Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku ze smlouvy
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (méněpráce) adekvátně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Provedení opravy havarijního stavu propustku nad Štědrým potokem v k.ú. Lupenice na účelové komunikaci na pozemku p. č. 3063 v k.ú. Lupenice dle projektové dokumentace „Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice“ vyhotovené společností S-pro servis s.r.o., v souladu se stavebním povolením Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí č.j. MURK-OVŽP/10663/23-3495/23/Hol ze dne 3. 7. 2023, které nabylo právní moci dne 25.07.2023.
Tímto dodatkem č. 2 dochází k úpravě počtu MJ dle skutečného provedení prací v soupisu prací u těchto položek:
· položka č. 64, kód 935111211 - Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm;
· položka č. 65, kód 59227029 - žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm. 
Tyto činnosti nebudou provedeny, jedná se o méněpráce. 
Tato zjištěná skutečnost bude mít vliv na cenu díla. 
Aktuální součet méněprací činí celkem - 6 930,00 Kč bez DPH.

Původní znění dle rozpočtu:
	Poř. číslo
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	j.cena (CZK)
	Cena celkem (CZK)

	64
	K
	935111211
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
	m
	9,000
	390,00
	3 510,00

	65
	M
	59227029
	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 mm.
	m
	9,000
	380,00
	3 420,00



Nové znění dle rozpočtu:
	Poř. číslo
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	j.cena (CZK)
	Cena celkem (CZK)

	64
	K
	935111211
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
	m
	- 9,000
	390,00
	-3 510,00

	65
	M
	59227029
	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 mm.
	m
	-9,000
	380,00
	-3 420,00



Dodatkem č. 2 dochází ke snížení ceny díla o 6 930,00 Kč bez DPH.  
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy adekvátně ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



Čl. II
Cena díla

2.1	Na základě dohody smluvních stran ve znění čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, se dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo mění článek III Cena díla, odst. 4. následujícím způsobem:
Původní cena díla ve znění dodatku č. 1:
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						1 902 153,50 Kč
DPH 21 % činí					   399 452,30 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH		2 301 605,74 Kč
Nová cena díla na základě dodatku č. 2:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						1 895 223,50 Kč
DPH 21 % činí					   397 996,94 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH		2 293 220,44 Kč

Čl. III
Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
3.2 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3.4 Nedílnou součást tohoto dodatku je: 
 Přílohou č. 1 - Položkový rozpočet méněprací
 Přílohou č. 2 – ZBV č. 02 – Skutečné provedení 

	V Hradci Králové dne 19.11.2024
	V Lupenici dne 19.11.2024
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