		UID : spudms00000015061387
		Číslo Smlouvy Objednatele: 619-2022-514101
 		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   3b/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavětín u Radvanic
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavětín u Radvanic
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 619-2022-514101 ze dne 10. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
	Ing. Martinem Halmem, odborným radou, Pobočka Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085, +420 725 571 245
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění u dílčích částí 6.2.4 a 6.2.5 a navazují dílčí části 6.2.8.

Čl. II
Změna termínů plnění

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy (položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí:

Původně stanovený termín plnění prací:
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.– 30.11.2024
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 30.11.2024
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 31.3.2025

Nově stanovený termín plnění prací:
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.– 31.3.2025
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 31.3.2025
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 31.7.2025

Odůvodnění dodatku č. 3:
Dne 6.11.2024 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 443623/2024, o prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 618-2019-514101 ke KoPÚ Slavětín u Radvanic, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.   
Požadavek byl odůvodněn tím, že při provádění zjišťování hranic pozemků na obvodech KoPÚ Slavětín vzešly nové skutečnosti a požadavky na úpravy a rozšíření předpokládaného obvodu KoPÚ. Po následném projednání s vlastníky dotčených pozemků a starostou obce bylo odsouhlaseno, že do obvodu KoPÚ bude zahrnuta i navazující lesní parcela s cestou, která jako jediná v dané lokalitě zpřístupňuje pozemky nejenom v k.ú. Slavětín u Radvanic, ale zároveň i v sousedícím k.ú. Petříkovice u Trutnova. Dále bude obvod KoPÚ rozšířen o parcelu, na které byl v terénu zjištěn vodní zdroj, který je nutné pozemkově a přístupově vyřešit.  Další lokalitou pro rozšíření obvodu KoPÚ je potřeba dodatečného zahrnutí pozemku, přes který vede v terénu vyježděná cesta, která zpřístupňuje na ní navazující zemědělské pozemky. Na základě těchto nově vzniklých skutečností pobočka dne 9.10.2024 pod č.j.: SPU 413430/2024 svolala jednání. Jednání proběhlo dne 22.10.2024. Účastníci jednání se shodli na potřebnosti a účelnosti rozšíření obvodu KoPÚ o uvedené pozemky a z jednání byl učiněn zápis.
Výše popsané skutečnosti vyvstaly dodatečně nad rámec původního stanoveného - předpokládaného obvodu KoPÚ až při provádění etapy zjišťování hranic pozemků v terénu s vlastníky pozemků. Jelikož vznik těchto dodatečných skutečností zhotovitel nemohl ovlivnit, rozhodl se objednatel s ohledem na nutnost následného vypracování elaborátu ZHP a jeho kontrolu a potvrzení katastrálním pracovištěm v souvislostech na naplnění pracovních kapacit pro kontrolu elaborátů na katastrálním pracovišti v závěru letošního roku, žádosti zhotovitele vyhovět a prodloužit termín plnění prací u výše uvedeného dílčího fakturačního celků 6.2.4., 6.2.5. a 6.2.8. o adekvátní nezbytně potřebnou dobu pro zápis obvodů KoPÚ do katastru nemovitostí.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Slavětín u Radvanic - Dodatek č. 3


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové	Místo: Plzeň
Datum: 18.11.2024		Datum: 15.11.2024


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel
20 / 20
