
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1177-2023-508207 ze dne 16. 10. 2023
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny
Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Věrou Fibichovou, odborným radou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 927 474
E-mail: v.fibichova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660.
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem
      	V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: j39b3sj
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností. 

Předmět DODATKU 
Uplatnění inflační doložky
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 25. 10. 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle bodu 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena navyšuje o 188 430,00 Kč bez DPH (228 000,30 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2.2 	Čl. 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 483 460,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 089 660,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	164 010,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 737 130,00 Kč

	DPH 21 %
	574 797,30 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 311 927,30 Kč







2. Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.
2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec.





































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 21.11.2024		Datum: 20.11.2024








„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: zástupce ředitele Krajského		Funkce: jednatel společnosti
              úřadu pro Ústecký kraj

			Číslo Smlouvy Objednatele: 1177-2023-508207/2
UID dokumentu: spudms00000015069640			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec
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	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mnichovský Týnec

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	16 
	2 000,00
	32 000,00
	15.11.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	1 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	452
	1 200,00
	542 400,00
	15.11.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	45
	2 000,00
	90 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	100
	3 685,00
	368 500,00
	30.04.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	3 300,00
	13 200,00
	30.04.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	497
	385,00
	191 345,00
	31.08.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	497
	495,00
	246 015,00
	30.09.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 483 460,00
	30.09.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	496
	880,00
	436 480,00
	15.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	46
	550,00
	25 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	94
	550,00
	51 700,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	60
	550,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	27 500,00
	27 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	496
	880,00
	436 480,00
	30.09.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 200,00
	2 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 089 660,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	497
	330,00
	164 010,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 010,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 483 460,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 089 660,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	164 010,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 737 130,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	574 797,30
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 311 927,30
	 

	 


	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
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