		Číslo Smlouvy Objednatele: 1104-2022-514204/5
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40/22	
		Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
		UID : spudms00000015076535
Dodatek č. 5 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Čestice u Častolovic
Dodatek č. 5
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 1104-2022-514204 ze dne 20.10.2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dodatek se uzavírá z podnětu pobočky, kdy zpracovatel odevzdal dílčí část 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 , kde část MJ nebyla realizována dle smlouvy o dílo. Dále se tímto dodatkem upřesní termíny dílčích částí 6.2.8, 6.3.1., 6.3.1.i)a), 6.3.2.i)b) a 6.3.2., které byly předchozím dodatkem určeny od data zápisu posledního GP na obvod KoPÚ do katastru nemovitostí. V současné době je již znám přesný datum zápisu těchto GP do KN.

6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, a dále navazujících etap 
6.3.1- Vypracování plánu společných zařízení, 
6.3.1 i)a) – Výškopisné zaměření zájmového území, 
6.3.1 i)b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 
   DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy   záboru půdy stavbami, a 
6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení
[bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
Změna počtu MJ
Na základě skutečné délky vyšetřených hranic dílčí části 6.2.5. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 bude počet MJ u této dílčí části snížen o 5 MJ.

Dodatkem č. 5 dojde ke snížení ceny o 17 545,00 Kč bez DPH. V absolutní hodnotě se jedná o změnu hodnoty závazku ve výši 17 545,00 Kč bez DPH. 
Dodatkem č. 3 došlo k navýšení ceny o 72 358,- Kč bez DPH, změna v absolutní hodnotě činila 82 038,- Kč bez DPH (2,37 % původní ceny závazku), spolu s dodatkem č. 5 dochází ke změně závazku v absolutní hodnotě 99 583,- Kč bez DPH, což činí 2,87 % původní hodnoty závazku.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Čestice u Častolovic.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Upřesnění termínů předání
Dodatkem č. 4 byly termíny předání dílčích částí 6.2.8, 6.3.1., 6.3.1.i)a), 6.3.2.i)b) a 6.3.2. stanoveny jako lhůty vztažené k datu zápisu posledního GP na obvod KoPÚ do katastru nemovitostí. Dle oznámení katastrálního úřadu byly poslední GP zapsány dne 14.11.2024. Od tohoto data byly stanoveny konkrétní termíny předání výše uvedených dílčích částí.

	Etapa (fakturační celek) 
	Termín dle dodatku č. 5

	6.2.8 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	14.4.2025

	6.3.1., 6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b)  
	Plán společných zařízení-PSZ, výškopis a DTR 
	14.12.2025

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst.1 zák. 
	14.12.2026


Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 21.11.2024		Datum: 20.11.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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