Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1240-2023-504204
Č.j. objednatele: SPU 457575/2024
UID: spudms00000015060335

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1240-2023-504204), uzavřené dne 30.10.2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou“ , pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 956 756;
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Zdeněk Hrubý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																7s47464
Bankovní spojení: 												Komerční banka-Plzeň
Číslo účtu: 															21106381/0100
IČ: 																	   	252 27 751
DIČ: 																	CZ25227751
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.



[bookmark: _Ref64871997]Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ) 
1. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6. Smlouvy, na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 31.10.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. 
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 10.04.2023 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za červenec 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	6 513 200,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	651 320,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	7 164 520,00 Kč

	DPH 21%
	1 540 549,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	8 669 069,20 Kč


Komplexní pozemková úprava Přimda
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	---
	+200,00
	+5 000,00
	---
	---

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	---
	+70,00
	+18 620,00
	---
	---

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	100 bm
	---
	+90,00
	+28 620,00
	---
	---

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu  KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	---
	+180,00
	+34 200,00
	---
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	---
	+200,00
	+15 200,00
	---
	---

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	---
	+40,00
	+23 360,00
	---
	---

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	---
	+50,00
	+29 200,00
	---
	---

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	+154 200,00
	---
	---

	6.3.1

	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	---
	+100,00
	+57 300,00
	
	

	6.3.1 i) a)

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	---
	+300,00
	+30 000,00
	
	

	6.3.1 i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	+300,00
	+12 000,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	100 bm
	---
	+700,00
	+14 000,00
	
	

	6.3.1 i) c)

	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	---
	+4 000,00
	+12 000,00
	
	

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

	ha
	---
	+690,00
	+690,00
	
	

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	---
	+390,00
	+390,00
	
	

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	---
	+145,00
	+145,00
	
	

	6.3.2 

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	ha
	---
	+80,00
	+45 840,00
	
	

	6.3.3

	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	ks
	---
	+2 000,00
	+4 000,00
	
	

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)

	100 bm
	---
	+400,00
	+2 400,00
	
	

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

	ha
	---
	+550,00
	+550,00
	
	

	6.3.5 ii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)

	ha
	---
	+300,00
	+300,00
	
	

	6.3.5 iii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	---
	+110,00
	+110,00
	
	

	Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	+179 725,00
	---
	---

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	---
	+50,00
	+29 200,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	+29 200,00
	---
	---


[bookmark: _Ref50585481]

Komplexní pozemková úprava Velké Dvorce
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	---
	+200,00
	+2 000,00
	---
	---

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	---
	+50,00
	+8 050,00
	---
	---

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	100 bm
	---
	+80,00
	+1 600,00
	---
	---

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu  KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	---
	+200,00
	+12 600,00
	---
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	---
	+300,00
	+2 400,00
	---
	---

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	100 bm
	---
	+300,00
	+6 000,00
	---
	---

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	---
	+50,00
	+9 050,00
	---
	---

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	---
	+50,00
	+9 050,00
	---
	---

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	+50 750,00
	---
	---

	6.3.1

	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	---
	+100,00
	+18 000,00
	
	

	6.3.1 i) a)

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	---
	+200,00
	+4 000,00
	
	

	6.3.1 i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	+300,00
	+6 000,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	100 bm
	---
	+2 000,00
	+10 000,00
	
	

	6.3.1 i) c)

	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	---
	+6 000,00
	+6 000,00
	
	

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

	ha
	---
	+690,00
	+690,00
	
	

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	---
	+390,00
	+390,00
	
	

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	---
	+145,00
	+145,00
	
	

	6.3.2 

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	ha
	---
	+80,00
	+14 400,00
	
	

	6.3.3

	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	ks
	---
	+2 000,00
	+4 000,00
	
	

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)

	100 bm
	---
	+590,00
	+4 130,00
	
	

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

	ha
	---
	+550,00
	+550,00
	
	

	6.3.5 ii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)

	ha
	---
	+310,00
	+310,00
	
	

	6.3.5 iii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	---
	+115,00
	+115,00
	
	

	Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	+68 730,00
	---
	---

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	---
	+50,00
	+9 050,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	+9 050,00
	---
	---



Komplexní pozemková úprava Újezd pod Přimdou
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	---
	+200,00
	+1 000,00
	---
	---

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	---
	+80,00
	+15 680,00
	---
	---

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	100 bm
	---
	+90,00
	+1 350,00
	---
	---

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu  KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	---
	+180,00
	+24 300,00
	---
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	---
	+800,00
	+800,00
	---
	---

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	100 bm
	---
	+300,00
	+900,00
	---
	---

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	---
	+50,00
	+10 550,00
	---
	---

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	---
	+50,00
	+10 550,00
	---
	---

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	+65 130,00
	---
	---

	6.3.1

	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	---
	+100,00
	+21 000,00
	
	

	6.3.1 i) a)

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	---
	+300,00
	+6 000,00
	
	

	6.3.1 i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	+300,00
	+6 000,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	100 bm
	---
	+700,00
	+14 000,00
	
	

	6.3.1 i) c)

	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	---
	+4 000,00
	+8 000,00
	
	

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

	ha
	---
	+690,00
	+690,00
	
	

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	---
	+390,00
	+390,00
	
	

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	---
	+145,00
	+145,00
	
	

	6.3.2 

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	ha
	---
	+80,00
	+16 800,00
	
	

	6.3.3

	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	ks
	---
	+2 000,00
	+4 000,00
	
	

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)

	100 bm
	---
	+400,00
	+6 000,00
	
	

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

	ha
	---
	+550,00
	+550,00
	
	

	6.3.5 ii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)

	ha
	---
	+300,00
	+300,00
	
	

	6.3.5 iii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	---
	+110,00
	+110,00
	
	

	Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	+83 985,00
	---
	---

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	---
	+50,00
	+10 550,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	+10 550,00
	---
	---




Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.
Místo: Tachov		Místo: Plzeň
 15. 11. 2024                                                                15. 11. 2024





Jméno: Ing. Olga Chvátalová   		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: vedoucí Pobočky Tachov		Funkce: jednatel 
              Státní pozemkový úřad
2

