
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 308-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 21/19 uzavřené dne 15.5. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Roveň
mezi níže uvedenými stranami


	Objednatel č. 1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice 

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	+420 727 966 745, +420 702 126 635

	E-mail :
	pardubicky.kraj@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č. 1“)
	Objednatel č. 2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Pardubice

	Sídlo:
	Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA

	Zastoupen:
	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohumil Vebr

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

	Adresa:
	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice 

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	zjq4rhz 

	Bankovní spojení:
	ČNB

	Číslo účtu:
	20001-15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390


(dále jen „objednatel č. 2“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Telefon:
	xxx / xxx

	E-mail :
	xxx 

	ID DS:
	pb5jxk5 

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300 

	IČO:
	481 10 141 

	DIČ:
	CZ48110141 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Petr Kubů


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)



V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
[bookmark: _Hlk106870709]Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je změna termínu u dílčích částí 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Posuny termínu jsou způsobeny naplněním termínu jednání regionální dokumentační komise a navazujícím nejbližším, obcí nabídnutým termínem projednání v zastupitelstvu.

 
Změna termínu dokončení dílčích části, v rámci dodatku č. 6 :
· 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí 
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Vše se posunuje z termínu 30.10.2024 na 28.2.2025.	

Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

	V Pardubicích, dne 7.11.2024
	V Praze, dne 1.11.2024

	Za objednatele č. 1:	
	Za zhotovitele:

	
	

	
	

	„dle elektronického podpisu“
	„dle elektronického podpisu“

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj
V Pardubicích, dne 6.11.2024
	

Ing. Petr  Kubů, jednatel


	Za objednatele č. 2:	
	

	

„dle elektronického podpisu“


Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
	


Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
