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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 437-2024-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:
      Pobočka Tábor
      Adresa: Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor						
	Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem
	vedoucím pobočky Tábor	
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík
	vedoucí pobočky Tábor
	Tel.:	+ 420 724 179 204
	V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená
		zástupce vedoucího pobočky Tábor		Tel.:	+420 724 179 203
	E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB 	
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČ:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno: 	BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 727, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Milanem Blažkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Blažek, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-6366910217/0100
IČ/DIČ:	02451379/CZ02451379 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22325.
(dále jen jako „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.06.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování PD komunikací HPC7N, VPC1a-N a část HPC1a-R v k.ú. Vřesce, a sjezdu (propustek) na komunikaci NC 12 v k.ú. Pořín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Z důvodu dosud nevyjasněné možnosti odvodnění polních cest, především cesty HPC1a-R (povrchové odvodnění a drenáže) a dále cest HPC7-N a VPC1a-N (drenáže) v k.ú. Vřesce a nutnosti projednání navrhovaných řešení s dotčenými vlastníky sousedních pozemků dochází k posunu termínu odevzdání dle čl. III, odst. 3.1.1.a) ii) a u navazující dílčí části díla dle čl. III, odst. 3.1.1.a) iii). Dále se z důvodu sjednocení odevzdání projekčních částí posouvá i termín odevzdání dle čl. III, odst. 3.1.1.b).

3.1.1 	Lhůta pro předání Díla je stanoven na: 
a) HPC7N, VPC1a-N, část HPC1a-R, k.ú. Vřesce
ii) Projekční část	
původní termín:	do 180 dnů od podpisu SOD
nový termín:	28.02.2025
iii) Inženýrská činnost
původní termín:	do 330 dnů od podpisu SOD
nový termín:	31.07.2025
b) sjezd (propustek) na komunikaci NC 12, k.ú. Pořín	
původní termín:	30.11.2024
nový termín:	28.02.2025






Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	
	Za Objednatele:	
	Za Zhotovitele:

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
26.11.2024


Elektronicky podepsáno                                   


	
BLAHOPROJEKT, s.r.o.

Místo: České Budějovice
26.11.2024


Elektronicky podepsáno




	……………………………………
	……………………………………

	Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	Milan Blažek
jednatel spol. BLAHOPROJEKT, s.r.o.












Za správnost: 
26.11.2024	


Elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
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