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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Broučkova Lhota
DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
č. 256-2018-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774

	Adresa:
	Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

	Telefon:
	+420 724 179 204

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
Zástupce vedoucího pobočky Tábor 

	Telefon:
	+420 724 179 203

	E-mail :
	tabor.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(„Objednatel“)
	Zhotovitel:
	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

	Sídlo:
	Budovcova 2530, 397 01 Písek

	Zastoupen:
	Ing. Janem Plavcem, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Plavec

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	u2u8efa

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG

	Číslo účtu:
	 7300002050/8040

	IČO:	
	 260 42 452

	DIČ:
	CZ26042452

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	 KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	 xxxxx


(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 5.3.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Broučkova Lhota“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází ke snížení MJ u dílčí části díla 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Tato dílčí část díla nebyla provedena, a tedy nebyla ani fakturována.
3.4.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
· původní rozsah MJ:		5
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 5 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 5 000 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	910 500,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	445 080,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	134 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 489 580,- Kč

	DPH 21%
	312 812,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 802 392,- Kč








Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Broučkova Lhota – Dodatek č. 4



	PODPISOVÁ STRANA

Za Objednatele:	
	

Za Zhotovitele:

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
26.11.2024


Elektronicky podepsáno                         


	
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Místo: Písek
26.11.2024


Elektronicky podepsáno


	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Ing. Jan Plavec
jednatel, GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.










Za správnost: 
26.11.2024	


Elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3+19
	1 000 
	22 000 
	30.5.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	5 000 
	15 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	241
	1 020 
	245 820 
	30.5.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	25
	1 500 
	37 500 
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	
	0 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	31
	2 200 
	68 200 
	30.10.2020

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	108
	3 000 
	324 000 
	30.10.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	35
	2 900 
	101 500 
	30.10.2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	30.10.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	268
	160 
	42 880 
	30.10.2020

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	
	0 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	268
	200 
	53 600 
	28.2.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	910 500 
	28.2.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	268
	640 
	171 520 
	30.11.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	268
	120 
	32 160 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	600 
	12 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	700 
	7 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	250
	700 
	175 000 
	do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 3

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.5.4.
	Aktualizace obvodu
	100 bm
	2
	8 700 
	17 400 
	do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 3

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	445 080 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	268
	500
	134 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	134 000 
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	910 500 Kč
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	445 080 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	134 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 489 580 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	312 812 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 802 392 Kč
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