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DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo
PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa
 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov
Adresa Pobočky Prostějov: 			Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov
Tel.:						+420 606 683 401		 
E-mail:	prostejov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
[bookmark: _Hlk166827209]Zhotovitel:                                            	Aleš Kotlán
Sídlo:                                                     	xxxxx, 679 01	
zastoupený:                                                  Aleš Kotlán
[bookmark: _Hlk166827262]tel./fax:                                                         xxxxx	
e-mail:                                                          xxxxx
[bookmark: _Hlk166827324]ID DS:	v67d393

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx	   		
tel./fax:                                                                     xxxxx	
e-mail:	           xxxxx
bankovní spojení:	           xxxxx		
číslo účtu:	           xxxxx			
IČO:	           68120915		
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	           xxxxx, je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)
Čl. I  Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa“. Konkrétně se jedná o změnu termínu pro předání a převzetí dokončeného díla.
Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II Doba plnění
Dodatkem se mění ustanovení článku V. Doba plnění, bodu 5 takto:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 06.12.2024

Odůvodnění:
Ke změně termínu pro předání a převzetí dokončeného díla (a to z 29.11.2024 na 06.12.2024) dochází s ohledem na aktuální nepříznivou situaci administrace kolaudačního řízení ze strany stavebního úřadu. Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako příslušný stavební úřad, vypsal termín kolaudace na 03.12.2024, proto je nutná změna smluvního termínu pro předání a převzetí dokončeného díla, který je vázán na vydání kolaudačního souhlasu.
Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 625-2024-521101, uzavřená dne 03.07.2024, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	[bookmark: _Hlk170283098]
V Olomouci dne 27.11.2024
	
Ve Voděradech dne 26.11.2024




	……………………………………
	……………………………………

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                      ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Aleš Kotlán                                                
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