Číslo Smlouvy Objednatele: 968-2023-571101/ UID: spudms00000013892344
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 302-2023	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metylovice 2
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Metylovice 2
Dodatek č. 1
ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřeny podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Zastoupená:                                             	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj       
Ve smluvních záležitostech zastoupená:    	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená:        	Ing. Zdeněk Šiška, xxx, Pobočka Opava

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxx
E-mail: 		xxx
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost GEOS SILESIA + SELLA + EKOMONITOR– KoPÚ Metylovice“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hradecká 668/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 28609549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34538
Zastoupená: Ing.Michalem Jaškem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech Ing.Michalem Jaškem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 2ma3a4k
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 43-6254360257/0100
DIČ: CZ28609549
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke   smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení dle 
§ 56 a podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“):
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Metylovice 2“, je úprava termínu předání přípravných prací.
Jedná se o úpravu termínu předání etap:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Původní termín předání výše uvedených etap byl do 30.11.2024, nově je stanoven termín předání k akceptačnímu řízení na 31.8.2025.
[bookmark: _Ref50757891]Další změnou je bod 3 smlouvy o dílo, CENA DÍLA
Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla.
Celková hodnota navýšení činí 373 610,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 518 920,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 813 240,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	391 050,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 723 210,00 Kč

	DPH 21 %
	991 874,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 715 084,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Důvod k uzavření dodatku:
K bodu 2.1:
[bookmark: _Hlk179883180]Důvodem k úpravě termínu předání etapy je skutečnost, že od 1.7.2024 došlo 
k systemizaci a delimitaci pobočky Frýdek-Místek, změně místní příslušnosti pobočky a procesu přebírání agendy, nutnosti seznámení se s podklady řízení a místní problematikou. Bude nutné svolat jednání s obcí za účelem přípravy úvodního jednání, upřesnění požadavků obce 
a zemědělců na průběh obvodu KoPÚ, zapracovat podklady a změny do projektu a dále vysvětlit problematiku a význam KoPÚ kandidátům sboru zástupců, kteří budou za součinnosti obce navrženi. Na základě informací z kontrolního dne ze dne 19.6.2024 je objednatel nucen řešit negativní postoj vlastníka a uživatele pozemků ke KoPÚ v tomto k. ú., pro zajištění bezproblémového průběhu úvodního jednání. Dále je třeba dohodnout podmínky a termíny zjišťování průběhu hranic s Katastrálním pracovištěm Frýdek-Místek. Výše uvedené okolnosti mají vliv na kontinuitu správních činností nezaviněných zhotovitelem. 

Z důvodů uvedených v bodě 2.3 se mění u objednatele místně příslušná pobočka, adresa, osoba ve věcech technických, telefon a email.
V souvislosti s důvody uvedenými v bodě 2.3 dochází k úpravě části znění bodu 4.3 smlouvy: 
Fakturační adresou Faktur bude vždy: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Zhotovitel bude zasílat Objednateli Faktury ve dvou (2) vyhotoveních na adresu: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava. 
Změna adresy předávání díla se tímto mění také v bodě 10.2 smlouvy:
Dílo, resp. jeho část, bude předáváno vždy v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava. 
Výše uvedené změny termínů a částek jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

[bookmark: _Ref50733850]Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
0. Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.
ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		GEOS SILESIA s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Opava
Datum: 25.11.2024		Datum: 25.11.2024



Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Ing. Michal Jašek
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového		Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj
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