 
	 
D O D A T E K   č.   2  (PRV) 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 644-2024-544101
a zhotovitele 241231564 ze dne 15. 7. 2024

na stavbu
Polní cesta HPC 3 s LBK 6 Bousov
  I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:                          
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: 
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada Pobočky Chrudim			  
      Tel.:		+420 727 966 745		 
      E-mail:		pardubicky.kraj@spucr.cz 
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČO:		01312774  
      DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:                                     	COLAS CZ, a.s.	
Sídlo: 	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 zastoupený:                                       	xxxxxx, manažerem regionu Východní Čechy
			(na základě plné moci)
    tel./fax:                                               		xxxxxxx	
    e-mail:                                                		xxxxxxx
    ID DS: 		4indfqd
    v technických záležitostech 
    je oprávněn jednat:	xxxxxxxx, stavbyvedoucí   		
    tel./fax:                                                      xxxxxxxx	
    e-mail:	xxxxxxxx
    bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
    číslo účtu:	7408201/0100			
    IČO:	26177005	
    DIČ:	CZ26177005 je plátcem DPH


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU
V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 2. Předmětem dodatku je vypuštění položky č. 1 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 (kód položky 111151231) v rámci stavebního objektu SO 801 – biokoridor LBK 6 na základě skutečně provedených prací. Z důvodu nadměrných srážek v září t.r. a podmáčenému terénu došlo k zatravnění až v měsíci říjnu.
Celková hodnota změny činí 14 180,- bez DPH, což představuje 0,24 % původní hodnoty závazku. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:
4. Celková cena za provedení díla:
původní cena bez DPH činí                                  	5 945 000,00 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu			   - 14 180,00 Kč
cena díla vč. méněprací  				5 930 820,00 Kč	
DPH 21 % činí		                                   1 245 472,20 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí         	7 176 292,20 Kč
 
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

V Pardubicích dne: 27.11.2024			V Hradci Králové dne: 27.11.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“
………………………………………..			…………………………………………….
Ing. Miroslav Kučera				XXXXXXX (na základě plné moci)
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj			manažer regionu Východní Čechy
							COLAS CZ, a.s. 
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