Č.j. objednatele: SPU 466296/2024/129/Tel								UID: spudms00000015075924
Č.j. zhotovitele:


DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 752-2024-529101 na zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro KoPÚ Bohuslav u Poutnova (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 27. 8. 2024, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Pobočka Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
zastoupený: 		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.	Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing.	Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 
tel.:											+420 725 403 871
e-mail:										t.valina@spucr.cz
[bookmark: _Hlk16151972]ID DS:										z49per3
bankovní spojení:							ČNB 
číslo účtu:									3723001/0710
IČ:											01312774 
DIČ:										není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

(2) Zhotovitel:
Jméno:											Geological Solutions s.r.o.
zastoupený: 									Mgr. Martin Šuťjak, jednatel společnosti
tel.:												XXXXX
e-mail:											XXXXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX
tel./fax:											XXXXX
e-mail:											XXXXX
ID DS:											mvautp8
bankovní spojení:								Česká spořitelna
číslo účtu:										6800290349/0800
IČ:												21754501
DIČ:											není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 139995 
(dále jen „zhotovitel“).

1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je úprava termínu předání Díla dle Čl. III a převzetí díla dle Čl. V Smlouvy.  V důsledku této změny se mění Čl. III Doba a místo plnění a Čl. V Převzetí díla. 

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Čl. III Doba a místo plnění, odst. 3.1 se mění takto: 
3.1 Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 31. 1. 2025.
2.2. Čl. V Převzetí Díla, odst. 5.1 věta první se mění takto: 
5.1 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději 31. 1. 2025. 
2.3. Odůvodnění
Důvodem pro prodloužení termínu předání díla je skutečnost, že vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, způsobujícím zejména měkký nezpevněný terén, hrozí riziko vzniku hlubokých pojezdových stop a poničení porostu a přístupových cest, ve špatně přístupných místech, kde se sondy nejen vrtají, ale i hloubí pomocí těžké techniky. Místo realizace se současně nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (dále jen CHKO), a proto je nutné dodržet stanovené postupy dané povolením CHKO dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


	V Karlových Varech dne 27. 11. 2024
	V Brně dne 25. 11. 2024


	Objednatel:
	Zhotovitel:

	



	

	…………………………………………….
	…………………………………………….

	Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj
	Mgr. Martin Šuťjak
Jednatel společnosti Geological Solutions s.r.o.
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