	Číslo smlouvy objednatele: 1087-2022-521101
                                                                                           UID: spudms00000015091174
	Číslo smlouvy zhotovitele:   22355-22Sml00005     	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratrušov

DODATEK č. 4
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bratrušov
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
	Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 721 558 222
E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz;
		jesenik.pk@spucr.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost  „1. Geo – Hanousek“
        První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.	
        Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        IČO:	       01573161
        DIČ:	       CZ01573161
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

        Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.                     
        Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
        IČO:	      29186404
        DIČ:	      CZ29186404
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090
        
     
        Na základě smlouvy o společnosti 
        za společnost jedná:	       Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 
		      1.Geo, spol. s r.o.	
        Korespondenční adresa:	      Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
        V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
        Tel./Fax:	xxxxx
        E-mail:	xxxxx
        ID DS:	mn8tgr2	
        Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank	
        Číslo účtu: 	2108741213/2700 a 5001573161/2010
        IČO:	01573161
        („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla a hlavního celku: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	28.02.2025
	30.04.2025

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	30.11.2024
	30.04.2025

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	28.02.2025
	30.04.2025

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	15.04.2025
	31.07.2025

	
	Přípravné práce
	30.04.2025
	31.07.2025




Odůvodnění:
[bookmark: _Ref50585481]Důvodem pro změnu termínů plnění výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku 
je potřeba rozšíření obvodu KoPÚ Bratrušov o část sousedního k.ú. Horní Temenice, kde 
v rámci KoPÚ probíhá zpracování návrhu plánu společných zařízení.
Z důvodu neschválení napojení polní cesty VC 18 na silnici II/446 v k.ú. Horní Temenice dopravním inspektorátem Policie ČR se nepodařilo zajistit zpřístupnění pozemků (lokality Bratrušovská stráň), a je nutné zajistit zpřístupnění této lokality v k.ú. Horní Temenice v rámci návrhu KoPÚ v k.ú. Bratrušov. Na základě této skutečnosti je nutné prodloužit termíny plnění výše uvedených dílčích částí díla a hlavního celku.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1087-2022-521101 a č. zhotovitele: 22355-22Sml00005, uzavřená dne 21.10.2022, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 28.11.2024	Datum: 27.11.2024 









« elektronicky podepsáno »		
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel

