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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo - Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dráchov

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 1052-2016-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

	Telefon:
	+420 724 179 204

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
Zástupce vedoucího pobočky Tábor 

	Telefon:
	+420 724 179 203

	Adresa:
	Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

	E-mail :
	tabor.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)

	Zhotovitel:
	Ing. Helena Krausová

	Sídlo:
	xxxxx
326 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	xxxxx

	Bankovní spojení:
	xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx

	IČO:
	722 74 433

	DIČ:
	CZxxxxx

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	 -

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Helena Krausová

	Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:
	xxxxx


(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.
Předmět Dodatku
1. V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav Dráchov byl navržen ochranný protipovodňový kanál obce Dráchov. Tento kanál je částečně veden přes pozemek soukromého vlastníka, a není technicky možné jej umístit v jiném místě. Vlastník tohoto pozemku nesouhlasí s návrhem pozemkových úprav. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné naplnit jeden z cílů pozemkových úprav a zabezpečit tak protipovodňovou ochranu obce Dráchov. Z důvodu probíhajícího jednání s dotčeným vlastníkem se Smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení u dílčí části díla 3.2.2. a to takto:
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
původní termín:		30.11.2022
nový termín:		do 5 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dráchov – Dodatek č. 6














































	
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
27.11.2024


Elektronicky podepsáno

	
Ing. Helena Krausová

Místo: Plzeň
27.11.2024


Elektronicky podepsáno


	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Ing. Helena Krausová















Za správnost: 
27.11.2024	

Elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
Odborný rada, Pobočka Tábor













	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dráchov - Dodatek č. 6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	54 
	700 
	37 800 
	31.1.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	2 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	590
	500 
	295 000 
	31.11.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	350
	500 
	175 000 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	161
	1 000 
	161 000 
	31.8.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	630
	1 000 
	630 000 
	31.8.2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	0 
	0 
	-

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	940
	100 
	94 000 
	31.8.2018

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	0 
	0 
	-

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	940
	400 
	376 000 
	do 2 měs. od souhlasu KP

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	1 768 800 
	

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	589
	700 
	412 300 
	30.5.2020

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
	100 bm
	10
	1 000 
	10 000 
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	0
	5 000 
	0 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	589
	200 
	117 800 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	31
	500 
	15 500 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	589
	700 
	412 300 
	do 5 měsíců od výzvy Objednatele

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	9 600 
	28 800 
	do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	996 700 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	940
	300
	282 000 
	do 2 měsíců od nabytí PM I. Rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	282 000 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	10
	800
	8 000 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	8 000 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	1 768 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	996 700 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	282 000 Kč
	

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	8 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	3 055 500 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	641 655 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 697 155 Kč
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