		Číslo smlouvy objednatele: 509-2021-571101/4
	                                                                                 Číslo smlouvy zhotovitele: R205/2021

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
(dále jen „DODATEK Č. 4“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, 
	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková,
	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava			  	
Tel.:		 
E-mail:	 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Název:                                                      Sdružení Větřkovice-K2 stavební Moravia-STAMEX
zastoupený na základě plné moci:        K2 stavební Moravia s.r.o.	
Sídlo:                                                     Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
    zastoupený:                                                    Marianem Kotasem, jednatelem
    tel.:                                                                  	
    e-mail:                                                             
    ID DS:	      vrqhfdi
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	, jednatel 		   	
    tel.:                                                                  	
    e-mail:	      
bankovní spojení:	           Komerční banka, a.s		
    číslo účtu:	           43-3741890227/0100			
    IČO:	           28573994		
    DIČ:	           CZ28573994 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32700 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. I 
Předmět a účel dodatku č. 4
1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na provedení “Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větřkovice u Vítkova (dále jen „dílo“) je:
a) Snížení celkové ceny díla o 0,01 Kč vč. DPH z důvodu skutečného čerpání a vzniku rozdílu v ceně při zaokrouhlování dílčích plnění dle jednotlivých fakturací v částkách vč. DPH.

Čl. II

                  Cenová rekapitulace a celková cena díla
1. Celková cena za provedení díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1, 2 a 3 mění takto:
Hodnota závazku dle původní SoD a dodatků č. 1, 2, 3 	        29 504 810,61 Kč (vč. DPH) 
Dodatek č. 4 – snížení celkem                                                           - 0,01 Kč (vč. DPH)
Celková cena díla dle dodatku č. 4                                      29 504 810,60 Kč (vč. DPH)
      
Z toho:
0. Cena za provedení stavby včetně výsadby zeleně
cena  vč. DPH    činí                                                       	29 046 132,84 Kč

0. Cena za zajištění následné péče:
1. 1. rok péče o vysazený porost 
bez DPH činí                                                                           	      144 506,31 Kč.
DPH 21 % činí		                                                  	        30 346,33 Kč
cena  vč. DPH    činí                                                       	      174 852,64 Kč
1. 2. rok péče o vysazený porost
bez DPH činí                                                                           	      117 187,11 Kč.
DPH 21 % činí		                                                  	        24 609,29 Kč
cena  vč. DPH    činí                                                       	      141 796,40 Kč
1. 3. rok péče o vysazený porost
bez DPH činí                                                                           	      117 379,11 Kč.
DPH 21 % činí		                                                  	        24 649,61 Kč
cena  vč. DPH    činí                                                       	      142 028,72 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)




Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo ve znění dodatků 
č. 1, 2 a 3 k SOD zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 


	V Ostravě 28.11.2024 

	V Ostravě 28.11.2024

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK                                                    
	Marian Kotas 
jednatel K2 stavební Moravia s.r.o. 
vedoucího společníka smlouvy o společnosti
„Sdružení Větřkovice-K2 stavební Moravia-Stamex“             
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