		Č.j. Objednatele: 196-2024-508205/1
                                                                                                                   	Č.j. Zhotovitele:      

		 
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 196-2024-508205 ze dne 15. 4. 2024
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
      Pobočka Louny
      Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
      Zastoupený:		Ing. Janou Vernerovou, vedoucí Pobočky Louny 
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Vernerová, vedoucí Pobočky Louny
      V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Venuše Brabcová, odborný rada, Pobočka Louny, Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
      Tel.:	+420 721 376 865, +420 602 587 323
      E-mail:	louny.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
 (dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk50557236]	Ing. Josef Bureš
	Sídlo:	Nové Strašecí 
	Zastoupený:	Ing. Josefem Burešem
	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
	V technických záležitostech oprávněn jednat:  	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	ID DS:	xxxxxxxxxx
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx.
	Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:	48685267
	DIČ: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba je zapsána u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rakovník, č.j. ŽÚ3547/2009/2. 
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy
1.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava termínu pro zajištění stavebního povolení na stavbu „Polní cesta HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu – II. etapa“ z důvodu časové náročnosti projednání projektové dokumentace se Správou železnic, s.o., včetně vydání souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o., jako nezbytného podkladu pro povolení stavby stavebním úřadem.
1.2 V Čl. III odst. 3.1.1 se upravuje termín plnění části díla „b) stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci)“ z termínu 30. 11. 2024 na termín 31. 5. 2025. 


Čl. II  
Závěrečná ustanovení
2.1 	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na realizaci polní cesty HC9-R v k. ú. Stebno u Petrohradu – II. etapa“.
2.2 	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
2.3 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),              ve znění pozdějších předpisů.
2.4 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2.5 	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Lounech dne 29. 11. 2024
	V Novém Strašecí dne 28. 11. 2024

	Za objednatele:



	Za zhotovitele:

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny
Státní pozemkový úřad
	Ing. Josef Bureš
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