		Číslo Smlouvy Objednatele: 1285-2021-571101    			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	2021/22
		Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1285-2021-571101 ze dne 23.9.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mg. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: xxx, Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
Společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem 
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je posun termínu etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení v položkovém výkazu činností, jež je Přílohou č. 1 smlouvy o dílo.
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Jakartovice“, jejímž předmětem je zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav, je posun termínu návrhových prací v položkovém výkazu, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
Jedná se o posun termínu u etapy:
6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení– z termínu 30.11.2024 na termín 31.3.2025.
Výše uvedený posun termínu je promítnut do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
Důvod k uzavření dodatku:
Důvodem k posunu termínu u etapy vypracování plánu společných zařízení je zdlouhavost procesu vyjádření TBD k vodohospodářským opatřením a tím narušení časového harmonogramu, tedy zkrácení času na vypořádání všech připomínek vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů a na přípravu dokumentace pro RDK. Náročnost zpracování dokumentace PSZ (DTR) byla taktéž ovlivněna požadavky obce Jakartovice a členy sboru zástupců, které vyvstaly až v průběhu projednávání PSZ.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronickém formátu.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 25.11.2024		Datum: 22.11.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	Funkce: jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj		
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