                                                       Číslo smlouvy objednatele č. 1: 937-2024-525203/1 / UID: spudms00000015086164                                                                       
	                    Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001607
                                                                            Číslo smlouvy zhotovitele:      
	                                                                                                                                                            

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Projektová dokumentace Hlavní polní cesta HC4 vč. interakčního prvku IP2, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště, hlavní polní cesta HC5, k. ú. Huštěnovice

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský Kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
      									
      zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Ing. Josef Koňařík, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště			  	
      Tel.:	+420 727 956 373 / +420 725 409 154		 
      E-mail:	j.vavra1@spucr.cz / j.konarik@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatelem č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478	
zastoupený:                                                		Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
    Adresa:		 	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
    Tel.:                                                         	            X X X X X X X X X X
    E-mail:                                                                  X X X X X X X X X X

    ID DS:	           zjq4rhz	
    IČO:                                                                     65993390	
    DIČ:	           CZ65993390
    (dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem						APC SILNICE s.r.o.
Sídlo:							Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X, jednatel
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s. Brno - město
Číslo účtu:						7443290227/0100
IČ/DIČ:						607 05 981   /   CZ60705981, plátce DPH   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.
	(dále jen jako „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 8. 9. 2024 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

2. Zhotovitel požádal přípisem ze dne 22. 10. 2024 o úpravu termínu plnění díla. Důvodem je skutečnost, že pozemky, na kterých jsou polní cesty navrhovány, jsou v současné době v dočasném záboru stavby D55 5507 Babice – Staré Město a jsou využívány jako staveništní sjezdy, deponie zeminy a deponie stavebního materiálu. Nelze tak na nich provést geodetické zaměření ani inženýrsko-geologický průzkum. Dle informace dodavatele stavby D55 by měly být předmětné pozemky z jeho strany uvolněny do konce roku 2024. Poté bude možno zahájit geodetické práce a inženýrsko-geologický průzkum jako nezbytné podklady pro další pokračování zpracování projektové dokumentace. Tato skutečnost představuje časový posun oproti původně zamýšlenému termínu plnění díla, který zhotovitel nemohl ovlivnit.

3. Objednatel č. 1, z vlastního podnětu, považuje za vhodné podrobněji specifikovat předmět a účel smlouvy týkající se části stavby pod navrženou dálnicí D55 (propojení polních cest HC4 a HC5).

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.


I.
Dosavadní text „Čl. III Doba plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  v následujících lhůtách:
3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanovena na:
a) Projektová dokumentace 30. 06. 2025 
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 30. 09. 2025
          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.
Dosavadní text „Čl. I Předmět a účel smlouvy, bodu 1.1“ se ruší a nový text zní takto:
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby:    Hlavní polní cesta HC4 vč. IP2, HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště a Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice 
Místo stavby:     k.ú. Sušice u Uherksého Hradiště a k.ú, Huštěnovice, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj  
Popis stavby:      Předmět díla bude rozdělen na stavební objekty:
SO 01 – Hlavní polní cesta HC4 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště
SO 02 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště
SO 03 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice
SO 04 – Interakční prvek IP2 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště
Specifikace stavebních objektů:
[bookmark: _Hlk15891937][bookmark: _Hlk15891969][bookmark: _Hlk15891898]SO 01 – Hlavní polní cesta HC4 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště
Cesta začíná stávajícím sjezdem ze silnice III/42822, vede severovýchodním směrem podél navržené dálnice, dále se stáčí na severozápad, kde je trasována lokalitou Rybník až po hranici intravilánu. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena s drenáží. Délka cesty HC4 je 577 m. Povrch cesty je asfaltový.
SO 02 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště 
Cesta začíná za průchodem pod navrženou dálnicí, kde se napojí na HC4. Vede jihovýchodním směrem ke hřbitovu v k. ú. Huštěnovice, je ukončena na hranici obvodu pozemkových úprav, dále bude pokračovat navrženou cestou v k. ú. Huštěnovice. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena s drenáží. Délka cesty HC5 je 94 m. Povrch cesty je asfaltový.
SO 03 – Hlavní polní cesta HC5 k. ú. Huštěnovice
Navržená zpevněná cesta začíná napojením na silnici III/42822 trasovaná lokalitou Nivky a ukončená napojením na navrženou cestu v k. ú. Sušice u Uherského Hradiště. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie P 4,0/30 – 3,0 m šířka vozovky a 2 x 0,5 m krajnice; návrhová rychlost 30 km/h. Cesta je navržena se zasakovací drenáží. Délka cesty HC5 je 339 m. Povrch cesty je asfaltový.
SO 04 – Interakční prvek IP2 k. ú. Sušice u Uherského Hradiště
Jedná se o realizaci liniové výsadby podél cesty HC4 v délce 294 m.
(dále jen „stavba“).
Dále je součástí předmětu smlouvy zpracování projektové dokumentace k žádosti o společné povolení záměru na část stavby pod navrženou dálnicí D55 (propojení polních cest HC4 a HC5, pozemek p. č. 688, k. ú. Sušice u Uherského Hradiště).

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	Ve Zlíně dne: 26. 11. 2024
	V Brně dne: 25. 11. 2024

	

„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel č. 1
	zhotovitel


Česká republika - Státní pozemkový úřad			APC SILNICE s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj			Ing. Martin Rambousek
Ing. Mlada Augustinová					jednatel
ředitelka
	
Ve Zlíně dne: 28. 11. 2024


	……………………………………

	Objednatel č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel
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