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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vlastiboř, Zaluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Č. 709-2016-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Davidem Mišíkem
Vedoucím Pobočky Tábor

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

	Telefon:
	+420 724 179 204

	V technických záležitostech oprávněn jednat:  
	Ing. Dana Šílená 
Zástupce vedoucího pobočky Tábor 

	Telefon:
	+420 724 179 203

	Adresa:
	Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor

	E-mail :
	tabor.pk@spucr.cz 

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Pavel Dvořáček

	Sídlo:
	xxxxx, 391 11 Planá nad Lužnicí  
Lhota - Samoty    
Provozovna, korespondenční adresa: 
xxxxx,  390 02 Tábor        

	Zastoupen:
	Ing. Pavel Dvořáček

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Dvořáček

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Dvořáček
Ing. Jindřich Jíra

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	  xxxxx

	ID DS:
	

	Bankovní spojení:
	  xxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxx

	IČO:	
	65945735

	DIČ:
	CZxxxxx

	ID DS:
	

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Fyzická osoba

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Jindřich Jíra


(dále jen „zhotovitel“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28.06.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Vlastiboř, Záluží u Vlastiboře, Mokrá u Soběslavi“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, a č. 3.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Tímto Dodatkem dochází ke stanovení termínu dle čl. 5.1 smlouvy o dílo pro k.ú. Vlastiboř u Soběslavi u dílčí části díla 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. V původní smlouvě o dílo nebyl tento termín konkrétně specifikován. Tato dílčí část díla nebyla dosud vyhotovena, a tedy nebyla ani fakturována.

3.4.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
původní termín:	4)
přičemž 4) „Termín neuvádět, termín bude stanoven v případě potřeby změny katastrální (obecní) hranice dle typu řešení (změna v průběhu řízení nebo změna po zápisu KoPÚ do KN)“
nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.









Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
3a – Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Vlastiboř u Soběslavi – Dodatek č. 4


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
Datum: 28.11.2024



Elektronicky podepsáno                                                   

	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček
a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Místo: Tábor
Datum: 29.11.2024



Elektronicky podepsáno





________________________________ 	___________________________
Ing. David Mišík	Ing. Pavel Dvořáček
vedoucí Pobočky Tábor	reprezentant sdružení











Za správnost: 
28.11.2024	


Elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	800 
	8 800 
	31.12.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	1 500 
	7 500 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	553
	350 
	193 550 
	31.3.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	195
	500 
	97 500 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	104
	2 100 
	218 400 
	30.6.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	940
	1 500 
	1 410 000 
	30.6.2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	2 500 
	25 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	748
	150 
	112 200 
	30.6.2017

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	1 000 
	0 
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	748
	300 
	224 400 
	30.11.2018

	         Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	2 297 350 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	553
	450 
	248 850 
	31.8.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	553
	100 
	55 300 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	43
	300 
	12 900 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	6
	1 000 
	6 000 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	553
	750 
	414 750 
	31.7.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	767 800 
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	748
	280
	209 440 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	209 440 
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	5
	1500
	7 500 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	7 500 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	2 297 350 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	767 800 Kč
	

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	209 440 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	
	7 500 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	3 282 090 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	689 239 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	3 971 329 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	1) Šetření hranice s k.ú. Mokrá započítáno do fakturačního celku k.ú. Mokrá. 
	
	
	

	2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny uchazečem o veřejnou zakázku s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Dílčí termíny nesmí přesáhnout termín stanovený v hlavním fakturačním celku

	3) Konkrétní data plnění budou stanoveny dle termínu podpisu smlouvy.
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