UID: spudms00000015098086		Č.j. objednatele:323-2024-508207/1
		Č.j. zhotovitele:

		Č.j. objednatele: 323-2024-508207/1
			Č.j. zhotovitele:
SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST – DODATEK č. 1
  (dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Adresa: Husitská 2, 415 02 Teplice
zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:
	Hana Němcová, Pobočka Teplice

      Tel.:	+420 725 032 215
      E-mail:	teplice.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:    
Jméno:	KHL-EKO, a.s.
Sídlo: 	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

    zastoupený:                                             	Ing. Michalem Novákem,
	předsedou představenstva
    tel./fax:                                                      xxxxxxxxxxxx	
    e-mail:                                                     	xxxxxxxxxxxx
    ID DS:	mbcertz
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
    tel./fax:                                        	xxxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:	UniCredit Bank
    číslo účtu:	2112139209/2700
    IČO:	26160277
    DIČ:	CZ26160277
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na „Realizace IP 1, IP 10 a rev. vodního toku v k.ú. Tvrdín“

Čl. I Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, likvidace černé skládky, spočívající v navýšení položek v rozpočtu o zvýšené náklady na likvidaci a odvoz černé skládky kamenů z plochy. Méněpráce – snížení plochy pro zatravnění prostoru opatření vlastním hydroosevem se změnou na prostý výsev lučního porostu v rámci provedení díla.

2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla služeb takto:

Vícepráce bez DPH činí:                         424 580,00 Kč
DPH činí:                                                   89 161,80 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:                          513 741,80 Kč

Méněpráce bez DPH činí:                        205 080,00 Kč
DPH činí:                                                    43 066,80 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:                         248 146,80 Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III cena díla bod 4 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, následovně:
Celková cena za provedení díla:        
bez DPH činí:                                                         4 516 036,55 Kč
DPH 21 % činí:                                                          948 367,68 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:       5 464 404,23 Kč  
Z toho:
1. Cena za provedení výsadby, včetně rev. toku:
bez DPH činí:                                                         3 577 522,60 Kč
DPH 21 % činí:                                                          751 279,75 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:       4 328 802,35 Kč  

4. Vzhledem k provedeným personálním změnám na straně objednatele se tímto dodatkem mění zástupce objednatele následovně:

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Čl. II Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo, se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	V Teplicích dne 02.12.2024
	V Červeném Hrádku dne 29.11.2024

	
„elektronicky podepsáno“
	

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel

Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 
	zhotovitel
Ing. Michal Novák                                 předseda představenstva KHL-EKO, a.s.
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