		Číslo Smlouvy Objednatele: 1196-2023-544202		
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Jednoduché pozemkové úpravy Čtyřicet Lánů
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy ……..
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 1196-2023-544202 ze dne 8.4.2024 na realizaci veřejné zakázky „Jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Čtyřicet Lánů a Hradec nad Svitavou“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Zastoupená: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem 
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 189 452
E-mail: m.simek1@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Ing. Michal Pochop
se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem na základě smlouvy o společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
Účastníci sdružení:
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321, zastoupená Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
a
Ing. Michal Pochop, se sídlem xxxxxxxxxxxxx, xxx xx Kuřim, IČO: 65784031, DIČ: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: xxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku je změna termínu plnění těchto dílčích částí:
6.3.1		Vypracování plánu společných zařízení – nový termín plnění do 31.3.2025
6.3.1 i)b)	DTR liniových dopravních staveb, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb – nový termín plnění do 31.3.2025
6.3.2		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení – nový termín plnění do 30.6.2025
Důvodem je skutečnost, že zpracovaný plán společných zařízení (PSZ), nemohl být z kapacitních důvodů zařazen na jednání regionální dokumentační komise (RDK) dne 13.11.2024 a je zařazen na její jednání dne 11.12.2024. Následně po schválení PSZ ze strany RDK bude PSZ předložen zastupitelstvům dotčených obcí (Město Svitavy a obec Hradec nad Svitavou) ke schválení na veřejném zasedání (předpoklad konání v 1. čtvrtletí roku 2025).

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
[bookmark: _Ref93389603]Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinným jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Svitavy		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 2.12.2024		Datum: 2.12.2024






________________________________ 	___________________________
Ing. Miloš Šimek		Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí Pobočky Svitavy		jednatel společnosti
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