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Č. objednatele: 477-2024-523101
Č. zhotovitele: 102/LDHC/2024

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ NA VÝSADBU (PRV) 
Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 s VHO v k.ú. Pravlov
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
      	  Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada			  
      Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
      E-mail:	brno.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774        
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                  STRABAG a.s.	
[bookmark: _Hlk134463564]Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
[bookmark: _Hlk134463585]Kontaktní adresa:	OZ Morava – Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno
[bookmark: _Hlk134463629][bookmark: _Hlk134685795]    Zastoupený:	xxxxx, xxxxx na základě plné moci
[bookmark: _Hlk134463637]	xxxxx, xxxxx na základě plné moci
[bookmark: _Hlk134463652]    tel./fax:                                            	xxxxx/ xxxxx
[bookmark: _Hlk134463674]    e-mail:                                             	xxxxx
[bookmark: _Hlk134463685]    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx  	   	
    tel./fax:                                                 xxxxx
    e-mail:	xxxxx
[bookmark: _Hlk134463756]    bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
    číslo účtu:	5061885001/2700			
[bookmark: _Hlk134463836]    IČO:	60838744			
[bookmark: _Hlk134464013]    DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH
[bookmark: _Hlk134686748][bookmark: _Hlk134464042][bookmark: _Hlk134464071]Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)

I.
[bookmark: _Hlk182568894]Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, ve smluvních záležitostech je oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK.

II.
Z důvodu zaokrouhlování ve fakturaci za provedení díla se mění haléřové položky, dochází ke změně DPH z původní 218 992,70 Kč na 218 992,68 Kč, tím se mění celková cena díla z původní celkové ceny 1 261 815,00 Kč na novou celkovou cenu 1 261 814,98 Kč.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 4 nově zní
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla :
bez DPH činí                                                                            1 042 822,30 Kč
DPH 21 % činí 						       218 992,68 Kč

Celková cena díla vč. DPH                                                      1 261 814,98 Kč

III.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).



	V Brně dne: 4.12.2024
	V Brně dne: 3. 12. 2024








	„elektronicky podepsáno“
	

	Ing. Pavel Zajíček, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu	
pro Jihomoravský kraj 

	xxxxx                xxxxx
xxxxx                xxxxx








Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
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